



RAPORT DE EVALUARE FINALĂ

Privind implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală a
Asociației Grupul de Acțiune Locală „Lunca Mureșului de Jos”
Oraș Pecica, Str.2, Nr.132, Jud.Arad

CUPRINS

Capitolul 1

1. Rezumat.....	3
-----------------	---

Capitolul 2

2. Introducerea -Scopul raportului de evaluare.....	3
---	---

Capitolul 3

3. Informații generale privind SDL

3.1 Informații despre GAL și activitatea GAL-ului.....	4
3.2 Scurtă descriere a SDL, a măsurilor și bugetului, inclusiv modificările de SDL și evoluția alocării financiare ca urmare a realocărilor financiare, bonusărilor, etc.....	5

Capitolul 4

4. Cadrul de evaluare și metodologia

4.1 Metodă si tehnici folosite în realizarea evaluării	9
4.2 Surse de date și informații.....	9
4.3 Planul evaluării	10
4.3.1 Calendar	10
4.3.2 Guvernanță și coordonare	11
4.3.3 Evaluatorii	12
4.4. Conținutul și rezultatele evaluării	12
4.4.1 Contribuția SDL la indicatorii de rezultat ai PNDR.....	12
4.4.2 Indicatori de rezultat realizați	13
4.4.3 Surse de date și informații	14
4.5. Analiza indicatorilor de implementare a SDL	14
4.5.1 Indicatori de rezultat realizați	18
4.5.2 Indicatori de rezultat asumați	21
4.5.3 Surse de date și informații	24
4.6. Analiza managementului și a capacității administrative	24
4.6.1 Graficul de implementare	24
4.6.2 Echipamente și achiziții	27
4.6.3 Surse de date și informații	28
4.7. Analiza implementării SDL	29
4.7.1 Evaluarea fiecărui obiectiv prevăzut în SDL.....	29
4.7.2 Valoarea adăgată generată de implementarea abordării LEADER.....	40

Capitolul 5

5. Analiza de ansamblu a eficacității SDL

5.1. Eficacitatea financiară a măsurilor din SDL.....	45
5.2 Eficacitate SDL la nivel de intervenție	48

Capitolul 6

6. Răspuns la întrebările de evaluare.....	49
--	----

Capitolul 7

7. Factorii de succes și eșec în implementarea SDL	50
--	----

Capitolul 8

8. Concluzii și recomandări	51
-----------------------------------	----

Capitolul 1

1. Rezumat

Strategia de Dezvoltare Locală (SDL) a Grupului de Acțiune Locală (GAL) Lunca Mureșului de Jos a fost concepută ca un instrument esențial pentru stimularea dezvoltării durabile și integrate a teritoriului rural aferent. Aceasta s-a înscris în cadrul abordării LEADER, finanțată prin Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR), și a vizat valorificarea potențialului local, creșterea calității vieții și diversificarea economiei rurale.

Capitolul 2

2. Introducerea - Scopul raportului de evaluare

Evaluarea ne permite să ne pronunțăm “asupra stării unui fapt, proces la un anumit moment, din perspectiva informațiilor pe care le culegem cu ajutorul unui instrument care ne permite să măsurăm în raport cu o anumită normă la care ne raportăm” (Etienne Brunswic).

În sens larg, prin strategie se înțelege ansamblul de acțiuni întreprinse într-o organizație pentru atingerea obiectivelor stabilite pe termen mediu și lung.

Strategia vizează asigurarea și pregătirea resurselor umane și materiale, probleme de planificare și organizare a muncii, de cooperare în cadrul organizației sau cu alte organizații etc., potrivit funcțiilor managementului modern, toate acestea având însă un caracter anticipativ, cu bătaie lungă, deci un pronunțat spirit de previziune.

Evaluarea strategiei noastre, a reprezentat o analiză cu caracter socio-economic, menită să identifice, să cuantifice și să demonstreze prin dovezi ceea ce s-a realizat, rezultatele obținute și schimbările generate, explicând principalele mecanisme care stau la baza acestor rezultate.

În cadrul parteneriatului nostru găsim în componență 69 de membri din următoarele sectoare de interes: autorități publice locale, reprezentanți autorități din sectorul privat, ai societății civile și entități provenite din afara spațiului eligibil LEADER, care demonstrează interesul și implicarea în dezvoltarea teritoriului.

Partenerii publici reprezintă un procent de 30,43% din parteneriat, respectiv 21 de membri. Din județul Arad găsim 2 orașe (Pecica, Nădlac) și 14 comune (Dorobanți, Fântânele, Felnac, Frumușeni, Iratoșu, Peregu Mare, Secusigiu, Semlac, Șagu, Șeitin, Vinga, Vladimirescu, Zăbrani, Zădăreni), iar din județul Timiș avem 4 comune (Orțișoara, Pișchia, Sânpetru Mare, Variaș). Ultimul partener public care are sediul secundar pe teritoriul parteneriatului propus este Parcul Natural Lunca Mureșului.

Partenerii privați reprezintă un procent de 59,42 %, respectiv 41 de membri.

Un partener important și relevant pentru parteneriatul nostru, dar cu sediul în afara teritoriului eligibil LEADER este Camera de Comerț, Industrie și Agricultură

Arad. Aceasta reprezintă interesele comunității de afaceri în raport cu organismele din teritoriu și străinătate.

Dezvoltarea teritoriului acoperit de parteneriat depinde crucial de implementarea LEADER, concluzie desprinsă pe tot parcursul sesiunilor de animare și informare precum și cele de consultare desfășurate pe parcursul dezvoltării opțiunilor strategice și conturării Strategiei de Dezvoltare Locală. Toate categoriile de membri ai parteneriatului au subliniat în mod repetat nu doar oportunitatea rezolvării problemelor de dezvoltare rurală, dar mai ales aportul substanțial, cu impact semnificativ și sustenabilitate ridicată a măsurilor specifice de politică de dezvoltare rurală, cu precădere a abordării LEADER.

Perioada 17.11.2016-22.09.2025

Capitolul 3

3. Informații generale privind SDL

3.1 Informații despre GAL și activitatea GAL-ului

Asociația Grupul de Acțiune Locală “Lunca Mureșului de Jos” este persoană juridică de drept privat, fără scop patrimonial, apolitică, independentă, constituită cu scopul implementării strategiei din Programul Național de Dezvoltare Rurală, în teritoriul alocat Asociației, în ansamblu și la nivelul fiecăreia din cele 20 de localități reprezentate în asociație, prin punerea în aplicare a unei *strategii integrate de dezvoltare rurală locală*, respectiv:

- conceperea și implementarea proiectelor și accesarea fondurilor europene; promovarea parteneriatelor de tip public-privat și interconectarea parteneriatelor locale, a cooperării între grupurile de acțiune locală (denumite în continuare GAL) la nivel regional, național și european în vederea unei dezvoltări durabile și a îmbunătățirii guvernantei locale prin implicarea și participarea membrilor comunității rurale la procesul de dezvoltare locală.

Asociația GAL, este responsabilă pentru administrarea și implementarea SDL în mod eficient, eficace și corect în raport cu obiectivele acesteia și în conformitate cu Regulamentul European. Evaluarea proprie și monitorizarea permanentă sunt axate pe valoarea adăugată a abordării LEADER, eficiența și eficacitate pentru a asigura o gestionare adecvată. Activitățile de animare au fost importante pentru stimularea procesului de dezvoltare locală și au fost proporționale cu nevoile identificate de GAL la nivelul teritoriului.

GAL a utilizat diferite mijloace pentru a informa comunitatea locală cu privire la posibilitățile de finanțare existente (întâlniri și evenimente publice, mass media locală, pliante și publicații proprii, pagini de internet, informări în cadrul sedintelor de Consiliu Local) inclusiv prin intermediul membrilor GAL.

Funcțiile administrative pentru implementarea SDL sunt :

- Pregătirea și publicarea apelurilor de selecție, în conformitate cu SDL;
- Animarea teritoriului;
- Analiza, evaluarea și selecția proiectelor;

- Monitorizarea și evaluarea implementării strategiei;
- Verificarea conformității cererilor de plată pentru proiectele selectate (cu excepția situațiilor în care GAL este beneficiar);
- Monitorizarea proiectelor contractate;
- Intocmirea cererilor de plată, dosarelor de achiziții aferente costurilor de funcționare și animare;
- Aspecte specifice domeniilor: financiar, contabilitate, juridic, audit etc.

Pe parcursul perioadei de implementare, GAL Lunca Mureșului de Jos a reușit să lanseze mai multe apeluri de selecție, adresate atât beneficiarilor publici (UAT-uri), cât și celor privați (IMM-uri, PFA-uri, ONG-uri, fermieri). Printre principalele rezultate se numără:

- Un grad ridicat de contractare și plată a fondurilor alocate (peste 95%);
- Susținerea de proiecte locale, cu impact direct în economie, educație, infrastructură și turism;
- Crearea de locuri de muncă la nivel local și creșterea oportunităților pentru tineri și grupuri vulnerabile;
- Creșterea vizibilității zonei și coagularea unei identități locale comune.

3.2. Scurtă descriere a SDL, a măsurilor și bugetului, inclusiv modificările de SDL și evoluția alocării financiare ca urmare a realocărilor financiare, bonusărilor, etc.

Obiectivele strategiei

Strategia a fost construită în jurul unor obiective clare, rezultate din consultări publice și analize socio-economice ale zonei:

- Sprijinirea antreprenoriatului local, în special în rândul tinerilor și femeilor;
- Diversificarea economiei rurale prin dezvoltarea serviciilor și a activităților non-agricole;
- Dezvoltarea infrastructurii locale și îmbunătățirea serviciilor de bază;
- Promovarea patrimoniului natural și cultural local;
- Consolidarea capacității instituționale și parteneriale la nivel local.

Obiectivele și prioritățile Strategiei de Dezvoltare Locală au ținut cont de următoarele elemente, în ordine: Nevoile identificate în analiza diagnostic și Analiza SWOT, sprijinite de Studiul de Zonă; Natura intervenției și tipul sprijinului FEARD și PNDR; Obiectivele, prioritățile și domeniile de intervenție ale PNDR cu precădere acțiunile specifice LEADER; Recomandările grupurilor tematice; Preferințele exprimate de participanții la consultări pe parcursul întâlnirilor de informare și animare a teritoriului; Proporția de reprezentare a diferitelor tipuri de actori din structura parteneriatului.

Aceste elemente au fost folosite pentru filtrarea și structurarea intervențiilor care au urmat să fie susținute prin SDL.

Formularea Priorităților strategice au fost axate pe:

- a. problematica dezvoltării rurale locale prin eforturi publice și private, structurate asociativ sau individual;
- b. continuarea dezvoltării și modernizării agriculturii;
- c. sprijinirea inițiativelor de diversificare economică (neagricolă);
- d. dezvoltarea incluzivă a competențelor și capacităților populației rurale.

Acestor priorități strategice le corespund următoarele **măsuri ale SDL**, cu indicarea între paranteze a Domeniului de Intervenție (Reg. UE nr. 1305/2013, art. 5):

- M1.1 Cooperarea în scopul creării de forme asociative, rețele și clustere, grupuri operaționale pentru diversificarea activităților rurale (1B);
- M1.2 Transfer de cunoștințe, formare și învățare continuă (1C);
- M2.1 Ferme mici și mijlocii (2B);
- M2.2 Modernizarea exploatațiilor agricole și pomicole (2A);
- M3 Sprijin pentru integrarea și promovarea schemelor de calitate pentru produsele locale (3A);
- M4 Dezvoltarea satelor (6B);
- M5 Înfăptuirea de activități non agricole (6A);
- M6 Investiții în infrastructura socială și de educație a grupurilor marginalizate (6B);
- M7 Acțiuni de integrare a minorităților etnice (inclusiv minoritatea romă) (6B).

Domenii de intervenție	Indicator de monitorizare	Valoare
1A	Cheltuielile publice totale	1.683.072,13 Euro
1B	Numărul total de operațiuni de cooperare sprijinite în cadrul măsurii de cooperare [articolul 35 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013]	1 operațiune
1C	Numărul total al participanților instruiți	50 participanți
2A, 2B, 2C+	Numărul de exploatații agricole/beneficiari sprijiniți	13 exploatații/beneficiari
3A, 3B	Numărul de exploatații agricole care primesc sprijin pentru participarea la sistemele de calitate, la piețele locale și la circuitele de aprovizionare scurte, precum și la grupuri/organizații de producători	3 exploatații
4A, 4B, 4C	Suprafață totală agricolă (ha)	-
4A, 4B, 4C	Suprafață totală forestieră (ha)	-
5A	Suprafață totală (ha)	-
5B, 5C	Totalul investițiilor	-

5D	Suprafața totală sau UVM în cauză	-
5E	Suprafață totală	-
6A	Locuri de muncă create	22 locuri de muncă
6B	Populație netă care beneficiază de servicii/infrastructuri îmbunătățite	4.533 locuitori
6C	Populație netă care beneficiază de servicii TIC	-

În perioada 01.07.2017-30.06.2022, au fost aprobate următoarele modificări ale SDL 2014-2020:

- Modificare SDL din luna iulie 2017.
- Modificare SDL din luna noiembrie 2017;
- Modificare SDL din luna februarie 2018;
- Modificare SDL din luna octombrie 2019:
- Modificare SDL din luna septembrie 2021:
- Modificare SDL din luna iulie 2022:
- Modificare SDL din luna mai 2025

Bugetul SDL 2014-2020 actualizat în urma modificărilor de SDL este următorul:

FEADR

PRIORI-TATE	MĂSURA	INTENSITATEA SPRIJINULUI	CONTRIBUȚIA PUBLICĂ NERAMBURSABILĂ/ MĂSURĂ (FEADR + BUGET NAȚIONAL) EURO			CONTRIBUȚIA PUBLICĂ NERAMBURSA BILĂ/ PRIORITATE (FEADR + BUGET NAȚIONAL) EURO	VALOARE PROC. (%)
			Alocarea publică ACTUALĂ ¹	Alocarea publică TRANZIȚIE - FEADR	TOTAL ALOCARE FEADR		
1	M1.1 Cooperarea în scopul creării de forme asociative, rețele si clustere, grupuri operationale pentru diversificarea activitatilor rurale (1B)	70 - 100%	30.000,00	82.132,36	110,922.36	127,782.36	2,38%
	M1.2 Transfer de cunoștințe, formare si invatare continua (1C)	100%	17.407,00	0,00	16.860,00		

2	M2.1 Ferme mici si mijlocii (2B)	100%	120.000,00	0,00	120.000,00	1,462,291.89	27,25%
	M 2.2 Modernizarea exploatațiilor agricole si pomicole (2A)	70%	1.344.164,00	0,00	1,342,291.89		
3.	M3 Sprijin pentru integrarea si promovarea schemelor de calitate pentru produsele locale (3A)	100%	3.420,00	0,00	1.027,05	15.607,05	0,40%
	M3.1 Actiuni premergatoare certificarii produselor agro-alimentare din teritoriul GAL Lunca Muresului de Jos	100%	14.580,00	0,00	14.580,00		
4							0,00
5							0,00
6	M4 Dezvoltarea satelor (6B)	100%	1.802.072,00	600.000,00	2.402.072,00		
	M5 Infiintarea de activitati nonagricole (6A)	70%	200.908,00	0,00	192.264,06		
	M6 Investitii in infrastructura sociala si de educatie a grupurilor marginalizate (6B)	100%	20.000,00	0,00	20.000,00		
	M7 Actiuni de integrare a minoritatilor etnice (inclusiv	100%	130.000,00	0,00	126.100,70		
						2,594,366.06	48,34%

	minoritatea roma) (6B)						
	TOTAL 19.2		3.663.586,64	680.922,36	4.344.509,00		
19.4	Cheltuieli de funcționare și animare ³		797.982,31	223.986,21	1.021.968,52		18,16%
TOTAL GENERAL - FEADR					5.366.477,52		

[1] Valoarea publică alocată pe măsuri și cheltuieli de funcționare și animare, aferente planului financiar în vigoare<

[2] Va fi indicată valoarea procentuală pe fiecare prioritate raportată la valoare totală SDL

[3] Valoarea alocată nu trebuie să depășească 20% (25% pentru Delta Dunării) din costurile publice totale efectuate pentru această strategie. Valoarea alocată sM 19.4 și procentul aferent acesteia se calculează prin raportare la valoarea totală a sM 19.2 FEADR + EURI.

EURI

SUB-MĂSURA	PRIORITATE	MĂSURA	INTENSITATEA SPRIJINULUI	CONTRIBUȚIA PUBLICĂ NERAMBURSABILĂ/ MĂSURĂ -EURI (EURO)	CONTRIBUȚIA PUBLICĂ NERAMBURSABILĂ/ PRIORITATE - EURI (euro)
19.2	1				
	2				
	3				
	4				
	5				
	6	M5 Inițierea de activități nonagricole (6A)	70%	258.419,53	258.420,00
TOTAL GENERAL - EURI				258.419,53	

Capitolul 4

4. Cadrul de evaluare și metodologia

4.1. Metodă și tehnici folosite în realizarea evaluării

Utilizarea analizei empirice a datelor primare generate și/sau înregistrate de activitatea curentă în GAL LMJ, analiza rapoartelor și a datelor din monitorizare/ administrative și focus grupul, sunt tehnicile și instrumentele folosite în evaluarea SDL GAL LMJ.

4.2. Surse de date și informații:

- *Anexa V Grafic calendaristic de implementare a Contractelor de Finanțare;*
- *Rapoarte intermediare și finale în perioada: 20.11.2016-22.09.2025;*

- *Rapoarte de selecție finale;*
- *Situația centralizată cumulată privind implementarea Sub-Măsurii 19.2;*
- *Anexa 2 - monitorizări trimestriale ale proiectelor finanțate prin SDL în perioada 20.11.2016-28.08.2025;*
- *Centralizatoare ale achizițiilor;*
- *www.galluncamureșuluiidejos.ro;*
- *www.facebook.com/luncamuresuluiidejos.gal*
- *State de plată angajați GAL;*
- *Bază de date proiecte;*
- *Centralizatorul aparițiilor în presa locală*

4.3 Planul evaluării

Ca urmare a consultărilor prealabile, **planul de evaluare** a fost aprobat de Consiliul Director al GAL LMJ și transmis DGDR AM PNDR/ Consiliul Director/ Adunarea Generală a Asociației.

4.3.1 Calendar

Luna Activități	Septembrie 2018	Octombrie 2018	Noiembrie 2018	Decembrie 2018	Ianuarie 2019	Februarie 2019
Planificarea evaluării						
Stabilirea Consiliul Director pentru coordonarea evaluării						
Colectarea de date, analiza și pregătirea versiunii 1 a raportului de evaluare						
Revizuirea și pregătirea versiunii 2 a raportului de evaluare						
Pregătirea versiunii finale						
Diseminarea rezultatelor						

Luna Activități	Anul 2020	Anul 2021	Anul 2022	Anul 2023	Anul 2024	Anul 2025
Planificarea evaluării						
Stabilirea Consiliul Director pentru coordonarea evaluării						
Colectarea de date, analiza și pregătirea versiunii 1 a raportului de evaluare						
Revizuirea și pregătirea versiunii 2 a raportului de evaluare						
Pregătirea versiunii finale						
Diseminarea rezultatelor						

4.3.2 Guvernanță și coordonare

Organismele implicate și responsabilitățile acestora.

- Reg. 1303 Art.34 par. 3, lit.g: monitorizarea implemetării strategiei de dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității și a operațiunilor sprijinite și efectuarea de activități specifice de evaluare în legătură cu strategia respectivă.
- Reg. 1303 Art. 33 - par. 1, lit. f: o descriere a procedurilor de gestionare și monitorizare a strategiei, prin care se demonstrează capacitatea grupului de acțiune locală de implementare a strategiei, însoțită de o descriere a procedurilor specifice de evaluare.
- Ghidul Grupurilor de Acțiune Locală pentru implementarea strategiilor de dezvoltare locală.
- SDL Capitolul VII: descrierea planului de acțiune.
- SDL Capitolul IX: Organizarea viitorului GAL.
- Capitolul III: Analiza SWOT a SDL.
- Calitolul IV: Obiective, priorități și domenii de intervenție.

4.3.3 Evaluatorii

Asociația Grupul de Acțiune Locală "Lunca Mureșului de Jos" a desemnat prin Consiliul Director ca echipa de evaluare a SDL să fie formată din angajați GAL, aceștia fiind familiarizați cu toate etapele implementării SDL. Echipa de evaluare a obținut informațiile necesare din activitățile de monitorizare realizate de GAL LMJ.

4.4. Conținutul și rezultatele evaluării

4.4.1 Contribuția SDL la indicatorii de rezultat ai PNDR

Domenii de intervenție	Indicator de monitorizare	Valoare
1A	Cheltuielile publice totale	1.683.072,13 Euro
1B	Numărul total de operațiuni de cooperare sprijinite în cadrul măsurii de cooperare [articolul 35 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013	1 operațiune
1C	Numărul total al participanților instruiți	50 participanți
2A, 2B, 2C+	Numărul de exploatații agricole/beneficiari sprijiniți	13 exploatații/beneficiari
3A, 3B	Numărul de exploatații agricole care primesc sprijin pentru participarea la sistemele de calitate, la piețele locale și la circuitele de aprovizionare scurte, precum și la grupuri/organizații de producători	3 exploatații
4A, 4B, 4C	Suprafață totală agricolă (ha)	-
4A, 4B, 4C	Suprafață totală forestieră (ha)	-
5A	Suprafață totală (ha)	-
5B, 5C	Totalul investițiilor	-
5D	Suprafața totală sau UVM în cauză	-
5E	Suprafață totală	-
6A	Locuri de muncă create	22 locuri de muncă
6B	Populație netă care beneficiază de servicii/infrastructuri îmbunătățite	4.533 locuitori
6C	Populație netă care beneficiază de servicii TIC	-

Tabelul de mai sus prezintă indicatorii de monitorizare propuși în SDL, pe care i-am îndeplinit până la finalizarea contractului Subsecvent nr.3:

Cheltuielile publice totale realizate la data de 04.07.2025 sunt în sumă de 4.626.609,35 Euro, 4 operațiuni de cooperare sprijinite în cadrul măsurii de cooperare, un număr de 50 de persoane participante la instruiți, 14

exploatații/beneficiari sprijiniți, 22 locuri de muncă nou create, 89.941 locuitori care au beneficiat de serviciile de infrastructură îmbunătățite.

În îndeplinirea obiectivelor și priorităților SDL s-a ținut cont de următoarele elemente:

- nevoile identificate în analiza diagnostic și analiza SWOT(SDL), sprijinite de Studiu de Zonă,
- obiectivele, prioritățile și domeniile de intervenție ale PNDR cu precădere acțiunile specifice LEADER evidențiate în SDL;

Formularea Priorităților strategice a fost axată pe următoarele:

P1 SDL - Dezvoltarea rurală și locală echilibrată și sustenabilă;

P2 SDL - Susținerea modernizării agriculturii competitive;

P3 SDL - Dezvoltarea economiei rurale neagricole;

P4 SDL - Inovarea societății și mediului rural;

P5 SDL - Promovarea echității sociale, incluziunii și diversității.

Acestor priorități strategice le corespund următoarele măsuri ale SDL, cu indicarea Domeniului de Intervenție (reg. UE nr.1305/2013, art.5):

- 1) M 4 "Dezvoltarea satelor (6B);
- 2) M 2.1 "Firme mici și mijlocii (2B);
- 3) M 2.2 "Modernizarea exploatațiilor agricole și pomicole" (2A);
- 4) M 5 "Înființarea de activități neagricole" (6A);
- 5) M 3 "Sprijin pentru integrarea și promovarea schemelor de calitate pentru produsele locale" (3A);
- 6) M 1.1 "Cooperarea în scopul creării de forme asociative, rețele și clustere, grupuri operaționale pentru diversificarea activităților rurale" (1B);
- 7) M 1.2 "Transfer de cunoștințe, formare și învățare continuă" (1C);
- 8) M 6 "Investiții în infrastructura socială și de educație a grupurilor marginalizate (6B);
- 9) M 7 "Acțiuni de integrare a minorităților etnice, inclusiv minoritatea romă (6B);

4.4.2 Indicatori de rezultat realizați

Domeniul de Intervenție	Indicator de monitorizare	Valoarea
1A	Cheltuielile publice totale	4.626.609,35 Euro
1B	Numărul total de operațiuni de cooperare sprijinite în cadrul măsurii de cooperare [articolul 35 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013	4 operațiuni
1C	Numărul total al participanților instruiți	50 participanți

Domeniul de intervenție	Indicator de monitorizare	Valoarea
2A, 2B, 2C+	Numărul de exploatații agricole/beneficiari sprijiniți	14 exploatații/beneficiari
3A, 3B	Numărul de exploatații agricole care primesc sprijin pentru participarea la sistemele de calitate, la piețele locale și la circuitele de aprovizionare scurte, precum și la grupuri/organizații de producători	3 exploatații
4A, 4B, 4C	Suprafață totală agricolă (ha)	-
4A, 4B, 4C	Suprafață totală forestieră (ha)	-
5A	Suprafață totală (ha)	-
5B, 5C	Totalul investițiilor	-
5D	Suprafața totală sau UVM în cauză	-
5E	Suprafață totală	-
6A, 2A, 2B	Locuri de muncă create	22 locuri de muncă
6B	Populație netă care beneficiază de servicii/infrastructuri îmbunătățite	89.941 locuitori
6C	Populație netă care beneficiază de servicii TIC	0

Observație:

Perioada evaluării finale este 17.11.2016 - 22.09.2025, iar numărul proiectelor depuse la nivel de SDL este de 109. Situația acestor proiecte este următoarea:

- Număr proiecte finalizate: 58,
- Număr proiecte nefinalizate: 30, care vor fi încheiate până la 30.09.2025;
- Număr proiecte retrase: 6,
- Număr proiecte reziliate: 6,
- Număr proiecte neîncheiate: 9.

4.4.3 Surse de date și informații

- Indicatori de monitorizare specifici domeniilor de intervenție din SDL GAL LMJ;
- Rapoarte de selecție;
- Anexa 2 - monitorizări trimestriale ale proiectelor finanțate prin SDL în perioada 20.11.2016-28.08.2025;
- Situația centralizată cumulată privind implementarea Sub-Măsurii 19.2 de la data de 22.09.2025.

4.5 Analiza indicatorilor de implementare a SDL

- **P1SDL Dezvoltarea rurală echilibrată și sustenabilă:**
 - ✓ M 4 Dezvoltarea satelor - Domeniul de Intervenție 6B
 - Obiectivul de dezvoltare rurală 3

- **P2SDL** Susținerea modernizării agriculturii competitive:
 - ✓ M 2.1 Ferme mici și mijlocii - Domeniul de Intervenție 2B
- Obiectivul 1 de dezvoltare rurală
 - ✓ M 2.2 Modernizarea exploatațiilor agricole și pomicole
- Domeniul de Intervenție 2A
- Obiectivul 1 de dezvoltare rurală
 - ✓ M 3 Sprijin pentru integrarea și promovarea schemelor de calitate pentru produsele locale - Domeniul de Intervenție 3A
- Obiectivul 1 de dezvoltare rurală
 - ✓ M 3.1 Acțiuni premergătoare certificării produselor agro-alimentare din teritoriul GAL LMJ - Domeniul de Intervenție 3A
- Obiectivul 1 de dezvoltare rurală
- **P3SDL** Dezvoltarea economiei rurale neagricole:
 - ✓ M 5 Înființarea de activități neagricole - Domeniul de Intervenție 6A
- Obiectivul 3 de dezvoltare rurală
- **P4SDL** Inovarea societății și mediului rural:
 - ✓ M 1.1 Cooperarea în scopul creării de forme asociative, rețele și clustere, grupuri operaționale pentru diversificarea activităților rurale - Domeniul de Intervenție 1B
- Obiectivul 1 de dezvoltare rurală
 - ✓ M 1.2 Transfer de cunoștințe, formare și învățare continuă
- Domeniul de Intervenție 1C
- Obiectivul 1 de dezvoltare rurală
- **P5SDL** Promovarea echității sociale, incluziunii și diversității:
 - ✓ M 6 Investiții în infrastructura socială și de educație a grupurilor marginalizate - Domeniul de Intervenție 6B
- Obiectivul 3 de dezvoltare rurală
 - ✓ M 7 Acțiuni de integrare a minorităților etnice (inclusiv minoritatea romă) - Domeniul de Intervenție 6B
- Obiectivul 3 de dezvoltare rurală

Legătura dintre prioritățile al Reg. EU nr. 1305/2013, prioritățile SDL și indicatorii de monitorizare.

Logica intervenției

Obiectivul de dezvoltare rurală	Priorități de dezvoltare rurală →	Domenii de intervenție →	Măsuri →	Indicatori de rezultat

Obiectivul de dezvoltare rurală	Priorități de dezvoltare rurală →	Domenii de intervenție →	Măsuri →	Indicatori de rezultat
Obiectivul de dezvoltare rurală 1	P1: Încurajarea transferului de cunoștințe și a inovării în agricultură, silvicultură și în zonele rurale	1A		
		1B Consolidarea legăturilor dintre agricultură, producția alimentară și silvicultură, pe de o parte, și cercetare și inovare, pe de altă parte, inclusiv în scopul unei gestionări mai bune a mediului și al unei performanțe de mediu îmbunătățite	M1.1 Cooperarea în scopul creerii de forme asociative, rețele și clustere, grupuri operationale pentru diversificarea activitatilor rurale	Numărul total de operațiuni de cooperare sprijinite: 1 Număr de locuri de muncă nou create: 0 Cheltuieli publice totale: 30.000 €
		1C Încurajarea învățării pe tot parcursul vieții și a formării profesionale în sectoarele agricol și forestier	M1.2 Transfer de cunoștințe, formare și învățare continuă	Numărul total al participanților instruiți: 50 Număr de locuri de muncă nou create: 0 Cheltuieli publice totale: 10.000 €
	P2: Creșterea viabilității exploatațiilor și a competitivității tuturor tipurilor de agricultură în toate regiunile și promovarea tehnologiilor agricole inovatoare și a gestionării durabile a pădurilor	2A Îmbunătățirea performanței economice a tuturor exploatațiilor agricole și facilitarea restructurării și modernizării exploatațiilor, în special în vederea creșterii participării pe piață și a orientării spre piață, precum și a diversificării activităților agricole	M 2.2 Modernizarea exploatațiilor agricole și pomicole	Numărul de exploatații agricole/beneficiari sprijiniți: 6 Număr de locuri de muncă nou create: 7 Cheltuieli publice totale: 1.000.000 €
		2B Facilitarea intrării în sectorul agricol a unor fermieri calificați corespunzător și, în special, a reînnoirii generațiilor	M 2.1 Ferme mici și mijlocii	Numărul de exploatații agricole/beneficiari sprijiniți: 6 Număr de locuri de muncă nou create: 6 Cheltuieli publice totale: 90.000 €
	P3: Promovarea organizării	3A Îmbunătățirea competitivității producătorilor primari	M3 Sprijin pentru integrarea și	Numărul de exploatații agricole care primesc sprijin

Obiectivul de dezvoltare rurală	Priorități de dezvoltare rurală →	Domenii de intervenție →	Măsuri →	Indicatori de rezultat
	lanțului alimentar, inclusiv a sectoarelor de prelucrare și comercializare a produselor agricole, a bunăstării animalelor și a gestionării riscurilor în agricultură	printr-o mai bună integrare a acestora în lanțul agroalimentar prin intermediul schemelor de calitate, al creșterii valorii adăugate a produselor agricole, al promovării pe piețele locale și în cadrul circuitelor scurte de aprovizionare, al grupurilor și organizațiilor de producători și al organizațiilor interprofesionale	promovarea schemelor de calitate pentru produsele locale	pentru participarea la schemele de calitate, la piețele locale și la circuitele de aprovizionare scurte, precum și la grupuri/organizații de producători: 12 Număr de locuri de muncă nou create: 0 Cheltuieli publice totale: 20.000€
Obiectivul de dezvoltare rurală 2	P4	4A		
	P5:	5 A		
		5B		
Obiectivul de dezvoltare rurală 3	P6: Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în zonele rurale	6A Facilitarea diversificării, a înființării și a dezvoltării de întreprinderi mici, precum și crearea de locuri de muncă	M5 Inițierea de activități nonagricole	Număr de locuri de muncă nou create: 3 Cheltuieli publice totale: 295.000 €
		6B Încurajarea dezvoltării locale în zonele rurale	M4 Dezvoltarea satelor M6 Investiții în infrastructura socială și de educație a grupurilor marginalizate M7 Acțiuni de integrare a minorităților etnice (inclusiv minoritatea romă)	Număr de locuri de muncă nou create: 5 Cheltuieli publice totale: 1.559.029 € Populație netă care beneficiază de servicii/infrastructură îmbunătățite: 4.533
		6C		

În tabelul de mai sus putem observa legătura dintre prioritățile al Reg. EU nr. 1305/2013, prioritățile SDL și indicatorii de monitorizare.

Astfel, pe prioritatea:

- P1: „Încurajarea transferului de cunoștințe și a inovării în agricultură, silvicultură și în zonele rurale” :
 - Numărul total de operațiuni de cooperare sprijinite: 4 ,
 - Cheltuieli publice totale: 127.782,36 euro,
 - Număr de persoane instruite: 50.
- P2: „Creșterea viabilității exploatațiilor și a competitivității tuturor tipurilor de agricultură în toate regiunile și promovarea tehnologiilor agricole inovatoare și a gestionării durabile a pădurilor”:
 - Numărul exploatațiilor/ beneficiarilor sprijiniți: 14,
 - Locuri de muncă nou create: 14,
 - Cheltuieli publice totale: 1.462.291,89 euro.
- P3: „Promovarea organizării lanțului alimentar, inclusiv a sectoarelor de prelucrare și comercializare a produselor agricole, a bunăstării animalelor și a gestionării riscurilor în agricultură”:
 - Numărul de exploatații agricole care primesc sprijin pentru participarea la schemele de calitate, la piețele locale și la circuitele de aprovizionare scurte, precum și la grupuri/organizații de producători: 3,
 - Cheltuieli publice totale: 15.607,05 euro.
- P6: „Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în zonele rurale”:
 - Locuri de muncă nou create: 8,
 - Populația netă care beneficiază de servicii, infrastructură îmbunătățite: 89.941,
 - Cheltuieli publice totale: 2.594.336,06 EURO.

4.5.1 Indicatori de rezultat realizați

Obiectivul de dezvoltare rurală	Priorități de dezvoltare rurală →	Domenii de intervenție →	Măsuri →	Indicatori de rezultat
Obiectivul de dezvoltare rurală 1	P1: Încurajarea transferului de cunoștințe și a inovării în agricultură, silvicultură și în zonele rurale	1A		
		1B Consolidarea legăturilor dintre agricultură, producția alimentară și silvicultură, pe de o parte, și cercetare și inovare, pe de altă parte, inclusiv în scopul unei gestionări mai bune a mediului și al unei performanțe de mediu îmbunătățite	M1.1 Cooperarea în scopul creerii de forme asociative, rețele și clustere, grupuri operationale pentru diversificarea	Numărul total de operațiuni de cooperare sprijinite: 0 Cheltuieli publice totale Număr de locuri de muncă nou create Cheltuieli publice totale: 0 €

Obiectivul de dezvoltare rurală	Priorități de dezvoltare rurală →	Domenii de intervenție →	Măsuri →	Indicatori de rezultat
			activitatilor rurale	
		1C Încurajarea învățării pe tot parcursul vieții și a formării profesionale în sectoarele agricol și forestier	M1.2 Transfer de cunoștințe, formare și învățare continuă	Numărul total al participanților instruiți: 0 Număr de locuri de muncă nou create: 0 Cheltuieli publice totale: 0 €
	P2: Creșterea viabilității exploatațiilor și a competitivității tuturor tipurilor de agricultură în toate regiunile și promovarea tehnologiilor agricole inovatoare și a gestionării durabile a pădurilor	2A Îmbunătățirea performanței economice a tuturor exploatațiilor agricole și facilitarea restructurării și modernizării exploatațiilor, în special în vederea creșterii participării pe piață și a orientării spre piață, precum și a diversificării activităților agricole	M 2.2 Modernizarea exploatațiilor agricole și pomicole	Numărul de exploatații agricole/beneficiari sprijiniți: 0 Număr de locuri de muncă nou create: 0 Cheltuieli publice totale: 0 €
		2B Facilitarea intrării în sectorul agricol a unor fermieri calificați corespunzător și, în special, a reînnoirii generațiilor	M 2.1 Ferme mici și mijlocii	Numărul de exploatații agricole/beneficiari sprijiniți: 0 Număr de locuri de muncă nou create: 0 Cheltuieli publice totale: 0 €
	P3: Promovarea organizării lanțului alimentar, inclusiv a sectoarelor de prelucrare și comercializare a produselor agricole, a bunăstării animalelor și a gestionării riscurilor în agricultură	3A Îmbunătățirea competitivității producătorilor primari printr-o mai bună integrare a acestora în lanțul agroalimentar prin intermediul schemelor de calitate, al creșterii valorii adăugate a produselor agricole, al promovării pe piețele locale și în cadrul circuitelor scurte de aprovizionare, al grupurilor și organizațiilor de producători și al organizațiilor	M3 Sprijin pentru integrarea și promovarea schemelor de calitate pentru produsele locale	Numărul de exploatații agricole care primesc sprijin pentru participarea la sistemele de calitate, la piețele locale și la circuitele de aprovizionare scurte, precum și la grupuri/organizații de producători: 0 Număr de locuri de muncă nou create: 0 Cheltuieli publice totale: 0 €

Obiectivul de dezvoltare rurală	Priorități de dezvoltare rurală →	Domenii de intervenție →	Măsuri →	Indicatori de rezultat
		interprofesionale		
Obiectivul de dezvoltare rurală 2	P4	4A		
	P5:	5 A		
		5B		
Obiectivul de dezvoltare rurală 3	P6: Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în zonele rurale	6A Facilitarea diversificării, a înființării și a dezvoltării de întreprinderi mici, precum și crearea de locuri de muncă	M5 Inițierea de activități nonagricole	Număr de locuri de muncă nou create: 0 Cheltuieli publice totale: 0 €
		6B Încurajarea dezvoltării locale în zonele rurale	M4 Dezvoltarea satelor M6 Investiții în infrastructura socială și de educație a grupurilor marginalizate M7 Acțiuni de integrare a minorităților etnice (inclusiv minoritatea romă)	Număr de locuri de muncă nou create: 0 Cheltuieli publice totale: 0 € Populație netă care beneficiază de servicii/infrastructură îmbunătățită: 0
		6C		

Domeniul de intervenție	Indicator de monitorizare	Valoarea
1A	Cheltuielile publice totale	4.626.609,35 Euro
1B	Numărul total de operațiuni de cooperare sprijinite în cadrul măsurii de cooperare [articolul 35 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013]	4 operațiuni
1C	Numărul total al participanților instruiți	50 participanți
2A, 2B, 2C+	Numărul de exploatații agricole/beneficiari sprijiniți	14 exploatații/beneficiari
3A, 3B	Numărul de exploatații agricole care primesc sprijin pentru participarea la sistemele de calitate, la piețele locale și la circuitele de aprovizionare scurte, precum și la grupuri/organizații de producători	3 exploatații

Domeniul de intervenție	Indicator de monitorizare	Valoarea
4A, 4B, 4C	Suprafață totală agricolă (ha)	-
4A, 4B, 4C	Suprafață totală forestieră (ha)	-
5A	Suprafață totală (ha)	-
5B, 5C	Totalul investițiilor	-
5D	Suprafața totală sau UVM în cauză	-
5E	Suprafață totală	-
6A, 2A, 2B	Locuri de muncă create	22 locuri de muncă
6B	Populație netă care beneficiază de servicii/infrastructuri îmbunătățite	89.941 locuitori
6C	Populație netă care beneficiază de servicii TIC	0

4.5.2 Indicatori de rezultat asumați - proiect selectat/contractat

În tabelul de mai jos sunt centralizați indicatorii de rezultat asumați, ceea ce înseamnă că s-au cumulat indicatorii aferenți proiectelor selectate la nivel de GAL împreună cu cele contractate.

Obiectivul de dezvoltare rurală	Priorități de dezvoltare rurală →	Domenii de intervenție →	Măsuri →	Indicatori de rezultat
Obiectivul de dezvoltare rurală 1	P1: Încurajarea transferului de cunoștințe și a inovării în agricultură, silvicultură și în zonele rurale	1A		
		1B Consolidarea legăturilor dintre agricultură, producția alimentară și silvicultură, pe de o parte, și cercetare și inovare, pe de altă parte, inclusiv în scopul unei gestionări mai bune a mediului și al unei performanțe de mediu îmbunătățite	M1.1 Cooperarea în scopul creării de forme asociative, rețele și clustere, grupuri operationale pentru diversificarea activitatilor rurale	Numărul total de operațiuni de cooperare sprijinite: 4 Număr de locuri de muncă nou create: 0 Cheltuieli publice totale: 110.992,36 €
		1C Încurajarea învățării pe tot parcursul vieții și a formării profesionale în sectoarele agricol și forestier	M1.2 Transfer de cunoștințe, formare și învățare continua	Numărul total al participanților instruiți: 50 Număr de locuri de muncă nou create: 0 Cheltuieli publice totale: 16.860 €

	P2: Creșterea viabilității exploatațiilor și a competitivității tuturor tipurilor de agricultură în toate regiunile și promovarea tehnologiilor agricole inovatoare și a gestionării durabile a pădurilor	2A Îmbunătățirea performanței economice a tuturor exploatațiilor agricole și facilitarea restructurării și modernizării exploatațiilor, în special în vederea creșterii participării pe piață și a orientării spre piață, precum și a diversificării activităților agricole	M 2.2 Modernizarea exploatațiilor agricole și pomicole	Numărul de exploatații agricole/beneficiari sprijiniți: 8 Număr de locuri de muncă nou create: 8 Cheltuieli publice totale: 1.342.291,89 €
		2B Facilitarea intrării în sectorul agricol a unor fermieri calificați corespunzător și, în special, a reînnoirii generațiilor	M 2.1 Ferme mici și mijlocii	Numărul de exploatații agricole/beneficiari sprijiniți: 8 Număr de locuri de muncă nou create: 8 Cheltuieli publice totale: 120.000 €
	P3: Promovarea organizării lanțului alimentar, inclusiv a sectoarelor de prelucrare și comercializare a produselor agricole, a bunăstării animalelor și a gestionării riscurilor în agricultură	3A Îmbunătățirea competitivității producătorilor primari printr-o mai bună integrare a acestora în lanțul agroalimentar prin intermediul schemelor de calitate, al creșterii valorii adăugate a produselor agricole, al promovării pe piețele locale și în cadrul circuitelor scurte de aprovizionare, al grupurilor și organizațiilor de producători și al organizațiilor interprofesionale	M3 Sprijin pentru integrarea și promovarea schemelor de calitate pentru produsele locale	Numărul de exploatații agricole care primesc sprijin pentru participarea la sistemele de calitate, la piețele locale și la circuitele de aprovizionare scurte, precum și la grupuri/organizații de producători: 1 Număr de locuri de muncă nou create: 0 Cheltuieli publice totale: 1.027,05 €
			3.1 Acțiuni premergătoare certificării produselor agro-alimentare din teritoriul GAL LMJ	Numărul de exploatații agricole care primesc sprijin pentru participarea la sistemele de calitate, la piețele locale și la circuitele de aprovizionare scurte, precum și la grupuri/organizații de producători: 2 Număr de locuri de muncă nou create: 0

				Cheltuieli publice totale: 14.580 €
Obiectivul de dezvoltare rurală 2	P4	4A		
	P5:	5 A		
		5B		
Obiectivul de dezvoltare rurală 3	P6: Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în zonele rurale	6A Facilitarea diversificării, a înființării și a dezvoltării de întreprinderi mici, precum și crearea de locuri de muncă	M5 Inițierea de activități nonagricole	Număr de locuri de muncă nou create: 6 Cheltuieli publice totale: 192.264,06 €
		6B Încurajarea dezvoltării locale în zonele rurale	M4 Dezvoltarea satelor M6 Investiții în infrastructura socială și de educație a grupurilor marginalizate M7 Acțiuni de integrare a minorităților etnice (inclusiv minoritatea romă)	Număr de locuri de muncă nou create: 0 Cheltuieli publice totale: 2.546.563,64 € Populație netă care beneficiază de servicii/infrastructură îmbunătățite: 89.941
		6C	-	-
Obiectivul de dezvoltare rurală 3	P6: Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în zonele rurale	6A Facilitarea diversificării, a înființării și a dezvoltării de întreprinderi mici, precum și crearea de locuri de muncă	M5 Inițierea de activități nonagricole EURI	Cheltuieli publice totale: 258.419,53 €

În perioada 01.07.2017-30.06.2022, au fost aprobate următoarele modificări ale SDL 2014-2020:

- Modificare SDL din luna mai 2025
- Modificare SDL din luna iulie 2022:
- Modificare SDL din luna septembrie 2021:
- Modificare SDL din luna octombrie 2019:
- Modificare SDL din luna februarie 2018;
- Modificare SDL din luna noiembrie 2017;
- Modificare SDL din luna iulie 2017.

În urma modificărilor de SDL aprobate de AMPNDR-DGDR, au rezultat următorii indicatori:

Domeniul de Intervenție	Indicator de monitorizare	Valoarea
1A	Cheltuielile publice totale	4.626.609
1B	Numărul total de operațiuni de cooperare sprijinite în cadrul măsurii de cooperare [articolul 35 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013	4 operațiuni
1C	Numărul total al participanților instruiți	50 participanți
2A, 2B, 2C+	Numărul de exploatații agricole/beneficiari sprijiniți	16 exploatații/beneficiari
3A, 3B	Numărul de exploatații agricole care primesc sprijin pentru participarea la sistemele de calitate, la piețele locale și la circuitele de aprovizionare scurte, precum și la grupuri/organizații de producători	3 exploatații
4A, 4B, 4C	Suprafață totală agricolă (ha)	-
4A, 4B, 4C	Suprafață totală forestieră (ha)	-
5A	Suprafață totală (ha)	-
5B, 5C	Totalul investițiilor	-
5D	Suprafața totală sau UVM în cauză	-
5E	Suprafață totală	-
6A	Locuri de muncă create	22 locuri de muncă
6B	Populație netă care beneficiază de servicii/infrastructuri îmbunătățite	89.941 locuitori
6C	Populație netă care beneficiază de servicii TIC	-

4.5.3 Surse de date și informații

- Toate modificările de SDL aprobate;
- Anexa 2 Monitorizare GAL- iulie 2025;
- Situația proiectelor finalizate și a proiectelor aflate în implementare la GAL.

4.6 Analiza managementului și a capacității administrative

4.6.1 Graficul de implementare

În această secțiune analizăm managementul administrativ al GAL, corelat cu Anexa V - Graficul de implementare a Contractului de Finanțare.

Față de calendarul inițial au fost solicitate modificări ale graficului de implementare, după cum urmează:

- nota de aprobare privind modificarea contractului de finantare CS1 nr.118/29.03.2018,
- nota de aprobare privind modificarea contractului de finantare CS3 250/18.11.2022;
- nota de aprobare privind modificarea contractului de finantare CS3 242/23.08.2023

Graficul este împărțit în 6 activități:

1. *Activitatea de elaborare și realizare materiale;*

- Această activitate s-a desfășurat conform calendarului în perioada 2017-2025, respectiv pentru acțiunile efective de animare asigurând baza logistică necesară desfășurării corespunzătoare a acestora. În cadrul acestei acțiuni cheltuielile aferente s-au decontat din cap. Bugetar V și s-au realizat următoarele: banner, roll-up, ecusoane, pliante, flyere, afișe, blocnotes, mape, sacoșe textile, agende, pixuri, calendar, umbrele, memory stick, cort, scaune pliante, masă pliantă, geci, veste, tricouri, cămăși, plăcuțe informative, broșuri și reviste.

2. *Activitatea de animare a teritoriului;*

- Activitatea de animare a teritoriului a fost prevăzută să se desfășoare pe toată perioada contractelor de finanțare SBSV 1, SBSV 2 și SBSV 3.

În cadrul perioadei de evaluare finală s-au realizat următoarele tipuri de acțiuni:

I. Prezentări, oportunități de finanțare prin SDL și descrierea măsurilor.

În perioada august 2017- 31 decembrie 2024 au avut loc 47 de întâlniri cu peste 460 de participanți.

II. Întâlniri sprijin implementare proiect: pentru această activitate a avut loc organizarea de mese rotunde cu participarea a peste 50 de beneficiari.

III. Vizite de monitorizare: s-au monitorizat online și telefonic 109 proiecte în fiecare an contractual

IV. Conferința GAL - *Proiecte de succes*: activitate organizată la sfârștul lunii decembrie 2021, aferentă contractului subsecvent nr. 1, cu participarea a 33 de persoane beneficiare, asigurându-se astfel, condițiile legislative impuse pentru prevenirea și combaterea infectării cu COVID 19.

3. *Activitatea de dobândire competențe angajați GAL;*

La această activitate au participat în toată perioada contractuală cei 6 angajați, prin achitarea unei taxe de participare cu următoarele teme:

- Pregătirea și publicarea Apelurilor de selecție;
- Animarea teritoriului;
- Soluții eficiente în achiziții publice în contextul noilor modificări legislative;
- Evaluator proiecte;

4. Activitatea de organizare instruirii animatori locali;

Această activitate a fost externalizată de către Asociație pe toată perioada contractuală, fiind organizate 2 sesiuni a câte 12 pers (10 lideri/animatori locali + 2 angajați GAL). Capitolul Bugetar aferent acestei acțiuni este IV.

5. Activitatea de participare la evenimentele RNDR și rețele în afara GAL;

Această activitate s-a desfășurat pe întreaga perioadă a contractelor de finanțare SBSV 1, SBSV 2 și SBSV 3.

În perioada vizată de evaluare, angajații GAL au participat la toate întâlnirile organizate de RNDR, FNGAL, LEADER, ELARD și MADR.

Exemple:

- Conferința Plus valoarea implementării LEADER rezultate și perspective, schimb de bune practici-Runcu, 18-20.08.2020;
- Conferința Romano-Bulgară Together for the future, 04.-07.10.2020, Eforie Nord și Albena;
- Conferința Creșterea capacității administrative a GAL-urilor, 16.-19.05.2021, Tecuci-Doaga;
- Evenimentul "LEADER Talks" 24-25.02.2022, Jud. Cluj (Huedin, Săcuieu, Sâncraiu);
- Conferința internațională "30 YEARS OF LEADER IN EU" 10-12.05.2022, Burgas & Pomorie, BULGARIA;
- "Grupul de Lucru Tematic" 25-26.05.2022 Bolotești, jud.Vrance;
- "Discuții Tehnice privind structura viitoarelor Strategii de Dezvoltare Locală" 20-22.06.2022, București - Hotel Rin Central, Invitație RNDR,
- "Festivalul Dacic -PIROBORIDAVA" 19-21.08.2022 organizat de GAL TECUCI la sediul muzeului tecucean și în situl arheologic de la Poiana.
- Evenimentul "PRO RURAL- Progres prin inovare", organizat de GAL Lunca Joasă a Siretului, GAL Napoca Porolissum, în parteneriat cu Federația LEADER, Federația Națională PRO și Agrobiotechrom; 24-26.11.2022, Azuga, jud.Prahova.
- Conferința „Community development in rural Balkans” organizată de Federația LEADER în parteneriat cu Federația Națională PRO AGRO, Agrobiotechrom - ABR și AMCOR Romania, 19-20 ianuarie 2023 la București, Ramada Plaza, sala Europa
- LINC CONFERENCE 2023, LAG START 2020, BASILICATA ITALIA, 09-11 05.2023 ENRD

6. Activitatea de organizare sărbători locale, festivaluri tematice, târguri de produse tradiționale.

Această activitate a fost externalizată, în perioada contractuală fiind organizate evenimente care au avut un real succes: „Rețetele GAL-ului moștenirea culinară a spațiului rural”. Evenimentele s-au desfășurat în mai multe localități din teritoriul GAL, astfel:

- în comuna Vinga, în cadrul Zilelor comunei Vinga, august 2019;
- în comuna Felnac, în cadrul Zilei recoltei, august 2021;
- în comuna Variaș, în cadrul Festivalului culinar, septembrie 2021;
- în localitatea Dorbanți, în cadrul Zilelor comunei Dorobanți, iulie 2023.

Aceste evenimente au fost înregistrate video și postate pe platforma youtube și pe pagina de FB a Asociației.

4.6.2 Echipamente și achiziții:

Centralizatorul pe categorii de bunuri și servicii achiziționate pe toată perioada celor 4 contracte subsecvente de finanțare este următorul:

Nr. Crt.	Obiectul achiziției	CAPITOL BUGETAR	DURATA CONTRACT	Valoare fără TVA
1.	Servicii de contabilitate	Capitolul II - Cheltuieli pentru servicii	31.03.2020	62.644,3 lei
2.	Servicii de audit financiar	Capitolul II - Cheltuieli pentru servicii	31.03.2020	12.739,58 lei
3.	Servicii de consultanță	Capitolul II - Cheltuieli pentru servicii	30.04.2018	61.074 lei
4.	Servicii specializate SSM și SU	Capitolul II - Cheltuieli pentru servicii	01.09.2020	4.920 lei
5.	Autoturism	Capitolul III - Cheltuieli logistice, administrative	-	80.429,93 lei
6.	Achiziție RCA și CASCO	Capitolul III - Cheltuieli logistice, administrative	04.08.2019	3.135,41 lei
7.	Mobilier birou	Capitolul III - Cheltuieli logistice, administrative	31.12.2017	5.063,12 lei
8.	Servicii de comunicații	Capitolul III - Cheltuieli logistice, administrative	20.02.2020	20.520,86 lei 4.536 euro
9.	Dulapuri metalice	Capitolul III - Cheltuieli logistice, administrative	31.12.2017	2.985 lei
10.	Birotica și consumabile	Capitolul III - Cheltuieli logistice, administrative	31.12.2019	14.411,99 lei
11.	Echipamente IT	Capitolul III - Cheltuieli logistice, administrative	31.12.2018	23.173 lei
12.	Formare profesională	Capitolul IV - Cheltuieli pentru instruirea și dezvoltarea de competențe privind implementarea SDL	eliberarea certificatului de absolvire	500 lei
13.	Formare profesională	Capitolul IV -	18.01.2017	1.200 lei

Nr. Crt.	Obiectul achiziției	CAPITOL BUGETAR	DURATA CONTRACT	Valoare fără TVA
		Cheltuieli pentru instruirea și dezvoltarea de competențe privind implementarea SDL		
14.	Formare profesională	Capitolul IV - Cheltuieli pentru instruirea și dezvoltarea de competențe privind implementarea SDL	01.02.2017	3.600 lei
15.	Servicii de creare și găzduire site	Capitolul V - Cheltuieli pentru animare	31.12.2019	3.050 lei
16.	Materiale promoționale	Capitolul V - Cheltuieli pentru animare	31.12.2019	64.159,50 lei
17.	Publicitate online	Capitolul V - Cheltuieli pentru animare	31.12.2018	6.720 lei
18.	Capitolul II - Cheltuieli pentru servicii	Servicii de contabilitate	31.12.2021	17.280,00 lei
19.	Capitolul II - Cheltuieli pentru servicii	Servicii de audit financiar	31.01.2022	12.091,40 lei
20.	Capitolul II - Cheltuieli pentru servicii	Servicii specializate SSM și SU	31.12.2021	3.600,00 lei
21.	Capitolul III - Cheltuieli logistice, administrative	Achiziție CASCO	04.02.2021	2.179,96 LEI
22.	Capitolul III - Cheltuieli logistice, administrative	Achiziție RCA	31.01.2021	829,50 lei
23.	Capitolul V - Cheltuieli pentru animare	Materiale promoționale	31.12.2021	20.375,00 lei
24.	Capitolul V - Cheltuieli pentru animare	Servicii de publicitate online	31.12.2021	2.500,00 lei
25.	Capitolul VI - Cheltuieli pentru sărbători locale, festivaluri tematice	Servicii organizare evenimente	31.12.2021	24.490,00 lei
26.	Capitolul II - Cheltuieli pentru servicii	Servicii de contabilitate	31.12.2024	12.960,20 lei
27.	Capitolul II - Cheltuieli pentru servicii	Servicii de audit financiar	31.01.2024	6.624,00 lei
28.	Capitolul VI - Cheltuieli pentru sărbători locale, festivaluri tematice	Servicii organizare evenimente	31.12.2023	4.868,00 lei
29.	Capitolul II - Cheltuieli pentru servicii	Servicii de contabilitate	31.12.2025	8.640,00 lei
30.	Capitolul II - Cheltuieli pentru servicii	Servicii de audit financiar	31.12.2025	5.000,00 lei
31.	Capitolul VI - Cheltuieli pentru sărbători locale, festivaluri tematice	Servicii organizare evenimente	31.12.2025	9.725,00 lei

4.6.3 Surse de date și informații:

- Rapoarte intermediare și finale ;

- Centralizatoare achiziții;
- Calendarele activităților;
- Contracte de finanțare SBSV1, SBSV2, SBSV3, SBSV4;
- Pagina de FB a asociației, presa scrisă și online

4.7 Analiza implementării SDL

4.7.1. Evaluarea fiecărui obiectiv prevăzut în SDL

Pe toată perioada contractuală au fost depuse 109 de proiecte, situația acestor proiecte fiind următoarea:

- Număr proiecte finalizate: 58,
- Număr proiecte nefinalizate: 30, care vor fi încheiate până la 30.09.2025;
- Număr proiecte retrase: 6,
- Număr proiecte reziliate: 6,
- Număr proiecte neîncheiate: 9.

Prezentarea succintă a măsurilor înscrise în SDL, evoluția lor de-a lungul implementării și prezentarea rezultatelor în urma modificărilor datorită dinamicii teritoriului:

Măsura 1.1/1B - Cooperarea în scopul creării de forme asociative, rețele și clustere, grupuri operaționale pentru diversificarea activităților rurale

Această măsură a fost introdusă în SDL în vederea acordării de sprijin financiar pentru a facilita cooperarea între actorii implicați în dezvoltarea rurală, pentru: crearea de cooperative, grupuri de producători, rețele și clustere, grupuri operaționale, în scopul implementării în comun a unui plan de afaceri din domeniul agricol și industrie alimentară inclusiv investiții (lanț scurt de aprovizionare și piață locală, scheme de calitate) turism, cultură, sănătate, social.

Obiective specifice ale măsurii au fost:

Sprijinirea înființării de forme colective (cooperative, grupuri de producători), clustere și rețele în scopul:

- a) cooperarea în vederea procesării în comun a produselor în lanțul scurt
- b) cooperarea în vederea depozitării și ambalării în comun a produselor în lanțul scurt
- c) cooperarea în vederea organizării vânzării pe piața locală
- d) cooperarea în vederea promovării legate de această activitate și identificarea clienților finali
- e) cooperarea în vederea aplicării schemelor de calitate
- f) cooperării între micii operatori în ceea ce privește organizarea de procese de lucru comune și partajarea echipamentelor și a resurselor și pentru dezvoltarea și/sau comercializarea de servicii turistice aferente turismului rural
- g) cooperarea în vederea diversificării activităților agricole în direcția activităților privind sănătatea, integrarea socială, agricultura sprijinită de comunitate, educația cu privire la mediu și alimentație

h) cooperarea în vederea constituirii Grupurilor Operaționale

Pentru această măsură a fost alocată inițial suma de 30.000 Euro, ulterior prin modificări de SDL ca urmare a bonusărilor, suma a fost majorată la 112.132,36 Euro. Astfel au fost sprijinite 4 parteneriate informale, care au în componența lor mici operatori și alte organizații care contribuie la dezvoltarea și promovarea lanțului scurt.

Situația implementării măsurii la data de 01.09.2025 este următoarea:

Număr proiecte contractate: 4

Valoare totală contractată în Euro: 110.992,36

Valoarea plătită în Euro: 27.105,79 (24%).

Atingerea indicatorilor cantitativi și calitativi:

1. Indicatori cantitativi:

- a) Numărul total de operațiuni de cooperare sprijinite în cadrul măsurii de cooperare [articolul 35 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013

Nr. prognozat: 1

Nr. realizat: 4

- b) Numărul de locuri muncă nou create:

Nr. prognozat: 1

Nr. realizat: 1

2. Indicatori calitativi:

- a) Nr. cooperări realizate între UAT-uri și producători locali în vederea promovării produselor locale și a turismului de zonă: **2 cooperări**
- b) Dezvoltarea și promovarea de noi produse, procese și tehnologii în sectorul agricol și alimentar: **2 cooperări**

Măsura 1.2/1C - Transfer de cunoștințe, formare și învățare continuă

Această măsură a fost introdusă în SDL în vederea derulării activităților de instruire și a altor tipuri de activități pentru a îmbunătăți potențialul uman al persoanelor care sunt implicate în sectoarele agricol, alimentar și silvicultură, manageri în agricultură și IMM-uri cu activitate în zonele rurale.

Obiective specifice ale măsurii au fost:

- asigurarea formării necesare tinerilor fermieri și micilor fermieri din teritoriul GAL beneficiari ai măsurilor SDL;
- asigurarea formării necesare antreprenorilor rurali beneficiari ai măsurilor SDL;
- asigurarea formării fermierilor, grupurilor de fermieri și oricăror alte forme asociative cu activitate în agricultură din teritoriul GAL;
- asigurarea formării antreprenorilor rurali potențiali și existenți, alții decât beneficiarii măsurilor specifice ale SDL.

Pentru această măsură a fost alocată suma de 17.407 Euro. Pe această măsură au fost selectate 3 proiecte pe perioada de implementare a SDL, fiind deschise 3

apeluri de selecție. Motivul deschiderii apelurilor la nivel de GAL a fost rezilierea a 2 contracte, doar unul fiind implementat cu succes.

Situația implementării măsurii la data de 01.09.2025 este următoarea:

Număr proiecte contractate: 3, din care reziliate: 2

Valoare totală contractată în Euro: 16.860,00

Valoarea plătită în Euro: 16.860,00 (100%).

Atingerea indicatorilor cantitativi și calitativi:

1. Indicatori cantitativi:

- a) Numărul total al participanților instruiți
Nr. prognozat: 50
Nr. realizat: 50

2. Indicatori calitativi:

Dezvoltarea competențelor participanților în: contabilitatea de bază pentru fermieri, principiile de marketing aplicate în agribusiness și utilizarea TIC în gestionarea fermei: 50 reprezentanți ai I.I, SC, din domeniul agricol instruiți.

Măsura 2.1/2B - Ferme mici și mijlocii

Această măsură a fost introdusă în SDL în vederea acordării sprijinului pentru fermele mici existente fiind un instrument menit să determine, în principal, transformarea structurală și deschiderea spre piață a fermelor mici cu potențial de a deveni întreprinderi agricole viabile, precum și de a crește capacitatea de a identifica noi oportunități de valorificare a producției acestora.

Obiective specifice ale măsurii au fost:

- sprijinirea integrării și consolidării poziției de piață a fermierilor mici;
- dezvoltarea și modernizarea agriculturii, în special a fermelor privat-familiale;
- reducerea gradului de sărăcie în rural;
- promovarea inovației

Pentru această măsură a fost alocată suma de 120.000 Euro, fiind sprijinite în special fermele apicole. Din cele 8 contracte de finanțare încheiate, un număr de 5 contracte au avut ca obiect sprijinirea și dezvoltarea fermei mici apicole.

Situația implementării măsurii la data de 01.09.2025 este următoarea:

Număr proiecte contractate: 8

Valoare totală contractată în Euro: 120.000

Valoarea plătită în Euro: 120.000 (100%)

Atingerea indicatorilor cantitativi și calitativi:

1. Indicatori cantitativi:

- a) Număr de locuri de muncă nou create: 6
b) Număr de exploatații agricole/beneficiari sprijiniți: 6

2. Indicatori calitativi:

a) Dezvoltarea în special a fermelor apicole: 5 ferme

Măsura 2.2/2A - Modernizarea exploatațiilor agricole și pomicole

Sprijinul prin această măsură a condus la creșterea competitivității și viabilității exploatațiilor atât prin investiții precum echipamente, utilaje, echipamente de irigații în fermă și procesare la nivelul fermei cât și prin investiții ce conduc la creșterea productivității fermei.

Obiective specifice ale măsurii au fost:

- a) Creșterea valorii economice a exploatațiilor prin modernizarea, extinderea sau diversificarea activităților agricole;
- b) Creșterea valorii adăugate a produselor prin pregătirea acestora pentru vânzare (procesare, depozitare, ambalare) și a gradului de participare a exploatațiilor pe piață;
- c) Creșterea numărului de locuri de muncă.

Pentru această măsură a fost alocată inițial suma de 1.344.164 Euro, iar suma finală după implementare a fost de 1.342.292 Euro.

Numărul total al proiectelor depuse pe această măsură a fost de 20, cu o valoare totală nerambursabilă de 3.291.606,91 Euro, astfel:

Din Raportul de selecție au rezultat următoarele:

Număr proiecte eligibile și selectate: 8

Valoare nerambursabilă în Euro: 1.344.130,12

Număr proiecte eligibile și neselectate: 8

Valoare nerambursabilă în Euro: 1.820.074,00

Număr proiecte neconforme: 4

Valoare nerambursabilă în Euro: 555.643,79

Situația implementării măsurii la data de 01.09.2025 este următoarea:

Număr proiecte contractate: 8

Valoare totală contractată în Euro: 1.344.164

Valoarea plătită în Euro: 1.342.291,89 (100%)

Suma rezultată în urma plăților de 1.837,03 Euro a fost realocată la sub-Măsura 19.4 prin modificarea SDL în luna iunie 2025.

Precizăm că a fost cea mai solicitată măsură, datorită interesului manifestat de către beneficiari. Teritoriul GAL LMJ este un teritoriu cu relief preponderent de câmpie, unde numărul exploatațiilor agricole (ferme vegetale) este destul de mare, fapt ce denotă interesul crescut pentru această măsură.

Atingerea indicatorilor cantitativi și calitativi:

1. Indicatori cantitativi:

- a) Numărul de exploatații agricole/beneficiari sprijiniți :

Nr.prognozat: 7

Nr.realizat : 8

- b) Număr de locuri de muncă create:

Nr.prognozat: 7

Nr.realizat : 7

2. Indicatori calitativi:

- a) Investiții realizate de tineri fermieri cu vârsta sub 40 ani la data depunerii cererii de finanțare: 3 beneficiari;
- b) Grup operațional (GO) format: 1
- c) Valoarea adăugată adusă în teritoriu: 363.565 Euro.

Măsura 3/3A - Sprijin pentru integrarea și promovarea schemelor de calitate pentru produsele locale

În cadrul acestei măsuri, se acordă sprijin financiar pentru facilitarea operațiunilor specifice de înregistrare și promovare a produselor și brand-urilor locale și regionale, integrarea acestora în sisteme de tip lanțuri scurte și sprijinirea acțiunilor specifice de promovare și marketing.

Obiectivele specifice ale măsurii au fost:

- Sprijinirea stimulării înființării de grupuri de producători/asociații în vederea protejării produselor alimentare și agricole la nivel național sau european, pentru aplicarea schemelor de calitate, a proceselor și a proiectelor realizate în comun, realizarea lanțurilor scurte și a strategiilor de marketing în comun,
- promovarea produselor agricole și alimentare de importanță locală,
- crearea de piețe locale și diversificarea activităților de procesare a produselor agricole,
- crearea de branduri locale, de integrare în turismul rural și crearea de locuri de muncă.

Pentru această măsură a fost alocată suma de 3.420 Euro. Sprijinul public a fost de maxim 2.000 Euro/exploatație/an și s-a acordat sub forma unui stimulent anual pe o perioadă de maxim 3 ani consecutiv. Cheltuielile eligibile decontate prin această măsură au fost cheltuielile aferente controalelor necesare pentru verificarea respectării specificațiilor schemei (schema produselor ecologice).

Situația implementării măsurii la data de 01.09.2025 este următoarea:

Număr proiecte contractate: 1

Valoare totală contractată în Euro: 3.420,00

Valoarea plătită în Euro: 1.027,05 (100%)

Suma rezultată în urma plăților de 2.392,95 Euro a fost realocată la sub-Măsura 19.4 prin modificarea SDL în luna iunie 2025.

Atingerea indicatorilor cantitativi și calitativi:

1. Indicatori cantitativi:

Total exploatații agricole al formelor asociative la care aparțin și exploatații Agricole care primesc sprijin.

Nr.preconizat: 1

Nr. realizat: 1

2. Indicatori calitativi:

Sprijinirea producției ecologice procesate: 1

Măsura 3.1 (3A) - Acțiuni premergătoare certificării produselor agro-alimentare din teritoriul GAL LMJ

Această măsură a fost introdusă ulterior în SDL datorită necesității compensării costurilor legate de certificarea produselor (IGP, STG, DOP).

În cadrul acestei măsuri, s-a acordat sprijin financiar pentru activități de informare și promovare puse în aplicare de grupuri (orice formă asociativă legal constituită) pe piața internă, privind produse care fac obiectul unei scheme de calitate care beneficiază de sprijin.

Obiective specifice ale măsurii au fost:

- sprijinirea acțiunilor premergătoare participării fermierilor și a grupurilor pentru prima dată la schemele de calitate, în vederea protejării produselor alimentare și agricole la nivel național sau european, pentru aplicarea schemelor de calitate;
- crearea de branduri locale, de integrare în turismul rural;
- crearea de locuri de muncă.

Pentru această măsură a fost alocată suma de 14.580,00 Euro.

Situația implementării măsurii la data de 01.09.2025 este următoarea:

Număr proiecte contractate: 1

Valoare totală contractată în Euro: 14.580,00

Valoarea plătită în Euro: 14.580,00 (100%)

Atingerea indicatorilor cantitativi și calitativi:

1. Indicatori cantitativi:

Total exploatații agricole al formelor asociative la care aparțin și exploatații agricole care primesc sprijin.

Nr. preconizat: 1

Nr. realizat: 1

2. Indicatori calitativi:

Realizarea a documentației pentru protecția europeană (IGP) a două produse din teritoriul GAL : 2 documentații

Măsura 4/6B - Dezvoltarea satelor

Această măsură corespunde obiectivelor art. 20, alin.(1), lit.(b), (d), (e), (f) și (g) - Servicii de bază și reînnoirea satelor în zonele rurale:

(b) investiții în crearea, îmbunătățirea și extinderea tuturor tipurilor de infrastructuri la scară mică, inclusiv investiții în domeniul energiei din surse regenerabile și al economisirii energiei;

(d) investiții în crearea, îmbunătățirea sau extinderea serviciilor locale de bază destinate populației rurale, inclusiv a celor de agrement și culturale, și a infrastructurii aferente.

(e) investiții de uz public în infrastructura de agrement, în informarea turiștilor și în infrastructura turistică la scară mică din Reg. (UE) nr. 1305/2013.

(f) studii și investiții asociate cu întreținerea, refacerea și modernizarea patrimoniului cultural și natural al satelor, al peisajelor rurale și al siturilor de înaltă valoare naturală, inclusiv cu aspectele socioeconomice conexe, precum și acțiuni de sensibilizare ecologică;

(g) investiții orientate spre transferul activităților și transformarea clădirilor sau a altor instituții aflate în interiorul sau apropierea așezărilor rurale, în scopul îmbunătățirii calității vieții sau al creșterii performanței de mediu a așezării respective.

Obiective specifice ale măsurii au fost:

- dezvoltarea infrastructurii la scară mică;
- crearea de locuri de muncă în mediul rural;
- conservarea moștenirii rurale și a tradițiilor locale;
- reducerea gradului de sărăcie și a riscului de excluziune socială.
- valorificarea patrimoniului cultural și natural

Pentru această măsură a fost alocată suma de 2.402.072 Euro.

Situația implementării măsurii la data de 01.09.2025 este următoarea:

Număr proiecte contractate: 39 cu o valoare de 2.465.408,29, din care 2 proiecte au fost reziliate în valoare de 126.600 Euro. Din valoarea de 126.600 Euro, a fost introdusă în anvelopă valoarea de 86.000 Euro.

Valoare totală contractată în Euro: 2.465.408,29

Valoarea plătită în Euro: 2.032.437,08 (86%),

Valoare prognozată la plată conform ultimelor prevederi ale AMPNDR: 248.055 Euro.

Atingerea indicatorilor cantitativi și calitativi:

1. Indicatori cantitativi

Populația netă care beneficiază de servicii/infrastructuri îmbunătățite:

Nr. preconizat: 3.500 locuitori

Nr. realizat: 89.941 locuitori

Număr de locuri de muncă nou create: 3

2. Indicatori calitativi:

Investiții realizate în îmbunătățirea sau extinderea serviciilor locale de bază destinate populației din teritoriul GAL: 38 investiții.

Măsura 5/6A - Înființarea de activități neagricole

Această măsură a fost introdusă în SDL fiind necesară pentru stimularea dezvoltării mediului de afaceri din teritoriul LEADER, prin susținerea financiară a întreprinzătorilor care dezvoltă activități neagricole.

Obiective specifice ale măsurii au fost:

- diversificarea economiei teritoriul LEADER, dezvoltarea economică a zonei și eradicarea sărăciei;
- dezvoltarea serviciilor pentru populație și alte activități economice
- crearea de locuri de muncă de calitate în teritoriul LEADER
- încurajarea menținerii și dezvoltării activităților meșteșugărești tradiționale
- dezvoltarea turismului prin încurajarea înființării unor structuri de cazare altele decât pensiunile agroturistice, bază de agrement etc.

Pentru această măsură a fost alocată suma de 200.908 Euro. Ca urmare a modificărilor de plan financiar al SDL, s-a realocat Sub-măsurii 19.4 valoarea de 8.643,94 Euro, rămânând contractată suma de 192.264,06 Euro.

Situația implementării măsurii la data de 01.09.2025 este următoarea:

Număr proiecte contractate: 9, din care 3 proiecte au fost reziliate. Sumele aferente acestor proiecte au fost reintroduse în anvelope, și scoase la un nou apel de selecție.

Valoare totală contractată în Euro: 192.264,06

Valoarea plătită în Euro: 68.817,00 (35%)

Valoare prognozată la plată conform ultimelor prevederi ale AMPNDR: 105.041 Euro.

Atingerea indicatorilor cantitativi și calitativi:

1. Indicatori cantitativi:

Număr de locuri de muncă nou create:

Nr. preconizat: 3

Nr. realizat: 4

2. Indicatori calitativi:

Număr Intreprinderi sprijinite: 6

Cofinanțarea beneficiarilor: 82.398 Euro + valoarea adăugată teritoriului LEADER.

Măsura 6/6B - Investiții în infrastructura socială și de educație a grupurilor marginalizate

Această măsură a fost introdusă în SDL în vederea îmbunătățirii condițiilor de viață a grupurilor marginalizate.

Obiective specifice ale măsurii:

- asigurarea educației preșcolare a grupurilor marginalizate, în special a etniei rome;
- crearea infrastructurii necesare activităților educative;
- sprijinirea creșterii cunoștințelor generale în familii marginalizate

Pentru această măsură a fost alocată suma de 20.000 Euro. Ca urmare a modificărilor de plan financiar al SDL, s-a realocat Sub-măsurii 19.4 valoarea de 1.609,06 Euro, rămânând contractată suma de 18.390,94 Euro.

Situația implementării măsurii la data de 01.09.2025 este următoarea:

Număr proiecte contractate: 1

Valoare totală contractată în Euro: 18.390,94

Valoarea plătită în Euro: 6.699,64 (36%).

Valoare prognozată la plată conform ultimelor prevederi ale AMPNDR: 11.691,30 Euro.

Atingerea indicatorilor cantitativi și calitativi:

1. Indicatori cantitativi:

Populația netă care beneficiază de servicii/infrastructuri îmbunătățite:

Nr. preconizat: 70

Nr. realizat: 70

Număr de locuri de muncă nou create:

Nr. preconizat: 2

Nr. realizat: 2

2. Indicatori calitativi:

Investiție realizată pentru grupurile vulnerabile: 1 investiție

Măsura 7/6B - Acțiuni de integrare a minorităților etnice (inclusiv minoritatea romă)

Această măsură a fost introdusă în SDL în vederea îmbunătățirii integrării grupurilor și minorităților etnice în viața societății.

Obiectivul specific local al măsurii a fost:

- asigurarea cadrului de manifestare a tradițiilor și elementelor specifice minorităților etnice, în special a etniei rome;
- asigurarea accesului la infrastructura necesară exprimării și manifestării specifice;
- sprijinirea promovării vizibilității grupurilor minorităților etnice și a realizărilor acestora.

Pentru această măsură a fost alocată suma de 130.000 Euro. Ca urmare a modificărilor de plan financiar al SDL, s-a realocat Sub-măsurii 19.4 valoarea de 3.899,30 Euro, rămânând contractată suma de 126.100,70 Euro.

Situația implementării măsurii la data de 01.09.2025 este următoarea:

Număr proiecte contractate: 13

Valoare totală contractată în Euro: 126.100,70

Valoarea plătită în Euro: 117.925,44 (93%)

Valoare prognozată la plată conform ultimelor prevederi ale AMPNDR: 7.915,58 Euro.

Atingerea indicatorilor cantitativi și calitativi:

1. Indicatori cantitativi

Populația netă care beneficiază de servicii/infrastructuri îmbunătățite:

Nr. preconizat: 963 locuitori

Nr. realizat: 89.941 locuitori

2. Indicatori calitativi

Acțiuni de promovare cu privire la incluziunea minorităților etnice realizate în teritoriul GAL: 13 acțiuni.

Măsura 5/6A - Înființarea de activități neagricole -EURI

Această măsură a fost introdusă în SDL fiind necesară pentru stimularea dezvoltării mediului de afaceri din teritoriul LEADER, prin susținerea financiară a întreprinzătorilor care dezvoltă activități neagricole.

Obiective specifice ale măsurii au fost:

- diversificarea economiei teritoriul LEADER, dezvoltarea economică a zonei și eradicarea sărăciei;
- dezvoltarea serviciilor pentru populație și alte activități economice
- crearea de locuri de muncă de calitate în teritoriul LEADER
- încurajarea menținerii și dezvoltării activităților meșteșugărești tradiționale
- dezvoltarea turismului prin încurajarea înființării unor structuri de cazare altele decât pensiunile agroturistice, bază de agrement etc.

Obiective specifice ale măsurii au fost:

- diversificarea economiei teritoriul LEADER, dezvoltarea economică a zonei și eradicarea sărăciei;
- dezvoltarea serviciilor pentru populație și alte activități economice
- crearea de locuri de muncă de calitate în teritoriul LEADER
- încurajarea menținerii și dezvoltării activităților meșteșugărești tradiționale
- dezvoltarea turismului prin încurajarea înființării unor structuri de cazare altele decât pensiunile agroturistice, bază de agrement etc.

Pentru această măsură a fost alocată suma de 258.419,53 Euro.

Situația implementării măsurii la data de 01.09.2025 este următoarea:

Număr proiecte contractate: 7

Valoare totală contractată în Euro: 258.403,00

Valoarea plătită în Euro: 58.816,45 (22%)

Valoare prognozată la plată conform ultimelor prevederi ale AMPNDR: 199.586,57 Euro.

Atingerea indicatorilor calitativi:

Indicator calitativ : Număr Intreprinderi sprijinite: 7

Cofinanțarea beneficiarilor: 110.750,47 Euro + valoarea adăugată teritoriului LEADER.

Obiectivul 1-Favorizarea competitivității agriculturii

TEMA DE EVALUARE: Inovarea societății și dezvoltarea mediului rural prin crearea de forme asociative și transfer de cunoștințe			
Criterii de evaluare	Întrebări de evaluare	Indicatori	Metodologia de colectare date
Parteneriatele formale sau informale realizate	În ce măsură au sprijinit intervențiile SDL favorizarea și creșterea competitivității agriculturii în zonele rurale?	Nr.total de operațiuni de cooperare sprijinite; Cheltuieli publice totale; Nr.locuri de muncă nou create;	Chestionare în google forms; Anexa 2 - Monitorizarea implementării SDL; Cererile de finanțare și contractele de finanțare încheiate cu beneficiarii
	Câtă încredere aveți în abordarea LEADER (principiul de cooperare, parteneriat, abordare/dezvoltare de jos în sus, etc.)?	Nr.total de participanți/fermieri instruiți Nr.de exploatații agricole sprijinite	Monitorizarea proiectelor depuse și contractate

Indicatori realizați:

Nr.total de operațiuni de cooperare sprijinite: 4

Cheltuieli publice totale: 127.852,36 Euro

Nr.locuri de muncă nou create: 8

Nr.total de participanți/fermieri instruiți: 50

Nr.de exploatații agricole sprijinite:16

Obiectivul 3: Obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și comunităților rurale inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă

TEMA DE EVALUARE: Dezvoltarea teritorială echilibrată a economiilor și competitivitatea lor a comunităților rurale prin crearea și menținerea locurilor de muncă			
Criterii de evaluare	Întrebări de evaluare	Indicatori	Metodologia de colectare date
Viabilitatea economică și financiară:	Ce beneficii au fost obținute datorita	Nr.de locuri de muncă nou create	Chestionare în google forms;

Sustenabilitatea investiției (posibilitatea de a continua după finalizarea finanțării). Raportul cost-beneficiu. Capacitatea solicitantului de a cofinanța și gestiona proiectul.	programului LEADER?	Populația netă care beneficiază de servicii/infrastructuri îmbunătățite Cheltuielile publice totale Nr. de întreprinderi sprijinite	Anexa 2 - Monitorizarea implementării SDL; Cererile de finanțare și contractele de finanțare încheiate cu beneficiarii Monitorizarea proiectelor depuse și contractate
	Cât de relevantă considerați ca a fost Strategia de Dezvoltare Locală implementată de GAL LMJ în perioada 2014-2025 pentru nevoile specifice din teritoriu?		
	În ce măsură au sprijinit intervențiile SDL asigurarea dezvoltării teritoriale echilibrate a comunităților?		
Criterii sociale: Crearea și menținerea locurilor de muncă, mai ales pentru tineri și femei; Implicarea grupurilor vulnerabile sau marginalizate. Contribuția la creșterea calității vieții (acces la servicii, educație, sănătate, cultură).			

Indicatori realizați:

Nr.de locuri de muncă nou create: 4

Populația netă care beneficiază de servicii/infrastructuri îmbunătățite: 89.941

Cheltuielile publice totale: 2.738.829,70 Euro FEADR + 259.871,09 Euro EURI

Nr. de întreprinderi sprijinite: 12

4.7.2 Valoarea adăugată generată de implementarea abordării LEADER

TEMA DE EVALUARE: Dezvoltarea echilibrată și rațională a teritoriului prin implementarea SDL			
Valoarea adăugată	Criterii de evaluare	Întrebări de evaluare	Indicatori

TEMA DE EVALUARE: Dezvoltarea echilibrată și rațională a teritoriului prin implementarea SDL			
Valoarea adăugată	Criterii de evaluare	Întrebări de evaluare	Indicatori
1. Valoare adăugată economică	a) diversificarea economiei locale	Urmăriți pagina de Facebook sau site-ul asociației?	nr. de afaceri extinse sau sprijinite: 12
	b) crearea de locuri de muncă c) creșterea competitivității	În ce fel ați interacționat cu GAL LMJ în perioada 2014-2025? Cat de bine cunoașteți programul LEADER?	nr. de locuri de muncă generate permanente: 22 gradul de inovare în proiecte (tehnologii, servicii noi, produse cu valoare adăugată) : 6,42%
2. Valoare adăugată socială:	a) incluziune socială	Ce beneficii au fost obținute datorita programului LEADER? În ce măsura considerați ca ați fi putut obține aceste beneficii dacă nu exista programul LEADER gestionat de GAL LMJ?	nr. de proiecte dedicate grupurilor defavorizate și minorități: 14
	b) acces îmbunătățit la servicii c) transfer de cunoștințe; d) îmbunătățirea calității vieții	Câtă încredere aveți în abordarea LEADER (principiul de cooperare, parteneriat, abordare/dezvoltare de jos în sus, etc.)? Cat de relevanta considerați ca a fost Strategia de Dezvoltare Locala implementata de GAL LMJ în perioada 2014-2025 pentru nevoile specifice din teritoriu? Cat de mulțumit/a	proiecte ce sprijină infrastructura: socială (1), culturală (13): persoane instruite/calificate prin proiecte susținute: 50 percepția comunității asupra impactului implementării SDL (măsurată prin sondaje): 30 chestionare google forms transmise
3. Valoare adăugată de guvernare / parteneriat	a) gradul de reprezentativitate al GAL;		diversitatea partenerilor (publici, privați,

TEMA DE EVALUARE: Dezvoltarea echilibrată și rațională a teritoriului prin implementarea SDL			
Valoarea adăugată	Criterii de evaluare	Întrebări de evaluare	Indicatori
		sunteți de comunicarea cu echipa GAL LMJ în perioada 2014-2025?	ONG-uri, comunități): parteneri publici: 30,43%
	b) transparență și participare	Ce impact au avut în opinia dvs activitățile de animare/informare (întâlniri organizate de GAL LMJ) din anii 2014-2023 în comuna/ orașul în care locuiți?	parteneri privați: 59,42%; ONG: 10,14%
	c) capacitate administrativă crescută	În ce măsură considerați ca activitățile desfășurate de GAL LMJ pentru dezvoltarea și implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală au contribuit la creșterea între actorii locali din teritoriu?	nivelul de implicare al actorilor locali în luarea deciziilor: 9 hotărâri AGA
	d) colaborare inter-teritorială și transnațională	În ce măsură au sprijinit intervențiile SDL favorizarea și creșterea completivității agriculturii în zonele rurale?	eficiența GAL în gestionarea fondurilor și proiectelor: statul de funcții
		În ce măsură au sprijinit intervențiile SDL asigurarea gestionării durabile a resurselor naturale și	nr. și calitatea parteneriatelor externe: 2 proiecte cooperare externe -Sprijin pregătitor; 1 proiect cooperare național

TEMA DE EVALUARE: Dezvoltarea echilibrată și rațională a teritoriului prin implementarea SDL			
Valoarea adăugată	Criterii de evaluare	Întrebări de evaluare	Indicatori
		combaterea schimbărilor climatice? În ce măsură au sprijinit intervențiile SDL asigurarea dezvoltării teritoriale echilibrate a comunităților? Ce domenii considerați ca au fost cel mai bine abordate? Proiectele finanțate au avut un impact vizibil? Cat de mulțumit/a sunteți de sprijinul primit din partea GAL LMJ pentru depunerea și implementarea proiectului/celor în perioada 2016-2025? Cat de mari sunt șansele ca beneficiile obținute prin programul LEADER de instituția/ firma/ organizația dvs. să producă efecte după încheierea finanțării?	

1. Distribuția volumelor de sprijin și a eforturilor specifice, pe priorități, prezentate în SDL-ul aprobat de AMPNDR, este următoarea:

- Prioritatea 1 SDL Dezvoltarea rurală locală echilibrată și sustenabilă / 51%
- Prioritatea 2 SDL Susținerea modernizării agriculturii competitive / 37%
- Prioritatea 3 SDL Dezvoltarea economiei rurale neagricole / 10%
- Prioritatea 4 SDL Inovarea societății și mediului rural / 1%
- Prioritatea 5 SDL Promovarea echității sociale, incluziunii și diversității / 1%

2. Distribuția volumelor de sprijin și a eforturilor specifice, pe priorități, ca urmare a implementării SDL, se prezintă astfel:

- Prioritatea 1 SDL Dezvoltarea rurală locală echilibrată și sustenabilă / 55%
- Prioritatea 2 SDL Susținerea modernizării agriculturii competitive / 34 %
- Prioritatea 3 SDL Dezvoltarea economiei rurale neagricole / 4 %
- Prioritatea 4 SDL Inovarea societății și mediului rural / 2%
- Prioritatea 5 SDL Promovarea echității sociale, incluziunii și diversității / 3%

Din analiza distribuției volumelor de sprijin, ca urmare a implementării SDL în perioada 2016-2025, se observă un impact mai mare a Priorității 1, față de ce s-a preconizat în SDL, precum și ale priorităților 4 și 5. De asemenea, s-au înregistrat scăderi ale procentelor pentru prioritățile 2 și 3.

Dintre factorii cu impact menționăm: pandemia COVID-19, precum și modificările din planul de finanțare al SDL aprobate, după cum urmează:

- Nota de aprobare privind modificarea acordului cadru de finanțare numărul 476/ 16.12.2019

-realocări financiare :

- suma de 5737 euro de la măsura M3/ 3A către M2.2/2A
- suma de 71.693 euro de la M4/6B către M2.2/2A
- suma de 94.092 euro de la M5/6A către M2.2./2A

- Nota de aprobare privind modificarea acordului cadru de finanțare numărul 49 din 30.04.2020

-actualizarea planului de finanțare astfel:

- suma 25.947 euro cheltuieli de funcționare si animare
- suma 120.000 euro către M7/6B
- 14.580 euro către M3.1/ 3A

b. Nota de aprobare privind modificarea acordului cadru de finanțare numărul 310/ 22.09.2021

- modificarea valorii totale a acordului cadru de finanțare in urma bonificării de 145.947 euro

- Nota de aprobare privind modificarea acordului cadru de finanțare numărul 202/ 09.08.2022

- actualizare plan de finantare tranzitie- FEADR

- distribuirea sumei de 682.132,36 euro catre

- 82.132,36 euro catre M1/1B
- 600.000 euro M4/6B

- distribuirea sumei 203.811,85 euro catre sM 19.4
- distribuirea sumei 258.419,53 euro(EURI) catre M5/6A

- Nota de aprobare privind modificarea acordului cadru de finanțare numărul 249/ 18.11.2022
- modif. valorii globale aferente contractelor de finantare CF3 si CF4, respectiv CF3 276.969,79 euro, CF4 30.053,82 euro.

- Nota de aprobare privind modificarea acordului cadru de finanțare numărul 419/ 10.07.2025:
- cresterea alocarii financiare sM 19.4 de la 1.001.794,16 euro la 1.021.968,52 euro
- diminuarea sumelor urm masuri
 - M1/1B de la 112.132,36 euro la 110.922,36 euro
 - M1.2/1C de la 17.407 euro la 16.860 euro
 - M2.2/2A de la 1.344.164 euro la 1.342.291,89 euro
 - M3/3A de la 3.420 euro la 1.027,05 euro
 - M5/6A de la 200.908 euro la 192.264,06 euro
 - M6/6B de la 20.000 euro la 18.390,84 euro
 - M7/6B de la 130.000 euro la 126.100,70 euro

Capitolul 5

5.1. Eficacitatea financiară a măsurilor din SDL

Măsurile SDL	Buget alocat inițial	Buget alocat în momentul evaluării	Plăți efectuate raportat la bugetul inițial alocat	Eficacitate financiară
Măsura 1.1/1B Cooperarea în scopul creării de forme asociative, rețele și clustere, grupuri operaționale pentru diversificarea activităților rurale	30.000 Euro	112.132,36 Euro	27.105,79 Euro Prelungire termen de depunere a cererilor de plată ale beneficiarilor până în 31.10.2025	redușă
Măsura 1.2/1C Transfer de	17.407 Euro	17.407 Euro	Cerere de plată pe	

Măsurile SDL	Buget alocat inițial	Buget alocat în momentul evaluării	Plăți efectuate raportat la bugetul inițial alocat	Eficacitate financiară
cunoștințe, formare și învățare continuă			eșantion: 16.860,00 Euro	
Măsura 2.1/2B Firme mici și mijlocii	120.000 Euro	120.000 Euro	120.000 Euro	ridicată
Măsura 2.2/2A Modernizarea exploatațiilor agricole și pomicole	1.344.164 Euro	1.344.130,12 Euro	1.342.292 Euro	ridicată
Măsura 3/3A - Sprijin pentru integrarea și promovarea schemelor de calitate pentru produsele locale	3.420 Euro	3.420 Euro	1.027,05 Euro Suma rezultată în urma plăților de 2.392,95 Euro a fost realocată la sub-Măsura 19.4 prin modificarea SDL în luna iunie 2025	ridicată
Măsura 3.1 (3A) - Acțiuni premergătoare certificării produselor agro-alimentare din teritoriul GAL LMJ	14.580,00 Euro	14.580,00 Euro	14.580,00 Euro	ridicată
Măsura 4/6B - Dezvoltarea satelor	2.402.072 Euro	2.402.072 Euro	2.032.437,08 Euro	ridicată
Măsura 5/6A - Înființarea de	200.908 Euro	200.908 Euro	68.817,00 Euro Prelungire	medie

Măsurile SDL	Buget alocat inițial	Buget alocat în momentul evaluării	Plăți efectuate raportat la bugetul inițial alocat	Eficacitate financiară
activități neagricole			termen de depunere a cererilor de plată ale beneficiarilor până în 31.10.2025	
Măsura 6/6B - Investiții în infrastructura socială și de educație a grupurilor marginalizate	20.000 Euro	20.000 Euro	6.699,64 Euro Suma rezultată în urma contractării de 1.609,06 Euro a fost realocată la sub-Măsura 19.4 prin modificarea SDL în luna iunie 2025 Prelungire termen de depunere a cererilor de plată ale beneficiarilor până în 31.10.2025	medie
Măsura 7/6B - Acțiuni de integrare a minorităților etnice (inclusiv minoritatea romă)	130.000 Euro	130.000 Euro	117.925,44 Euro Ca urmare a modificărilor de plan financiar al SDL, s-a realocat Sub-măsurii 19.4	ridicată

Măsurile SDL	Buget alocat inițial	Buget alocat în momentul evaluării	Plăți efectuate raportat la bugetul inițial alocat	Eficacitate financiară
			valoarea de 3.899,30 Euro	
Măsura 5/6A - Înființarea de activități neagricole - EURI	258.419,53 Euro	258.419,53 Euro	58.816,45 Euro Prelungire termen de depunere a cererilor de plată ale beneficiarilor până în 31.10.2025	scăzută

5.2 Eficacitate SDL la nivel de intervenție

Domeniu de intervenție	Eficacitatea
1A	Eficacitate (potențială) ridicată (Cheltuieli publice totale prognozate = 1.683.072,13 Euro; Cheltuieli publice totale realizate = 4.624.609 Euro)
1B	Eficacitate (potențială) ridicată (Numărul total de operațiuni de cooperare sprijinite în cadrul măsurii de cooperare Nr.prognozat = 1 operațiune Nr.realizat = 4 operațiuni)
1C	Eficacitate (potențială) ridicată (Numărul total al participanților instruiți Nr.prognozat = 50 participanți Nr.realizat = 50 participanți)
2A, 2B, 2C+	Eficacitate (potențială) ridicată (Numărul de exploatații agricole/beneficiari sprijiniți Nr.prognozat = 13 exploatații/beneficiari Nr.realizat = 16 exploatații/beneficiari)
3A, 3B	Eficacitate (potențială) ridicată (Numărul de exploatații agricole care primesc sprijin pentru participarea la sistemele de calitate, la piețele locale și la circuitele de aprovizionare scurte, precum și la grupuri/organizații de producători Nr.prognozat = 3 exploatații Nr.realizat = 3 exploatații)

Domeniu de intervenție	Eficacitatea
6A, 2A, 2B	Eficacitate (potențială) ridicată (Locuri de muncă create Nr. prognozat = 22 Nr. realizat = 22)
6B	Eficacitate (potențială) ridicată (Populație netă care beneficiază de servicii/infrastructuri îmbunătățite: Nr. prognozat = 4.533 locuitori Nr. realizat = 89.941 locuitori)

Capitolul 6

6. Răspuns la întrebările de evaluare

Criteriu de evaluare	Întrebări de evaluare	Răspunsuri pe baza indicatorilor de monitorizare realizați
Parteneriatele formale sau informale realizate	În ce măsură au sprijinit intervențiile SDL favorizarea și creșterea completivității agriculturii în zonele rurale?	S-au realizat un număr total de 4 operațiuni de cooperare; Valoarea cheltuielilor publice totale pe acest criteriu sunt în sumă de 127.852,36 Euro;
	Câtă încredere aveți în abordarea LEADER (principiul de cooperare, parteneriat, abordare/ dezvoltare de jos în sus, etc.)?	S-au creat 8 locuri de muncă; Au fost instruiți în cadrul programelor de formare un număr total de 50 fermieri; S-au dezvoltat 16 exploatații agricole față de cele 12 preconizate la începutul programului LEADER (2014-2020).
Viabilitatea economică și financiară: Sustenabilitatea	Ce beneficii au fost obținute datorita programului LEADER?	Au fost create un număr de 4 locuri de muncă ;
	Cât de relevanta considerați	Populația netă care a

Criteriu de evaluare	Întrebări de evaluare	Răspunsuri pe baza indicatorilor de monitorizare realizați
investiției (posibilitatea de a continua după finalizarea finanțării). Raportul cost-beneficiu. Capacitatea solicitantului de a cofinanța și gestiona proiectul Criterii sociale: Crearea și menținerea locurilor de muncă, mai ales pentru tineri și femei; Implicarea grupurilor vulnerabile sau marginalizate. Contribuția la creșterea calității vieții (acces la servicii, educație, sănătate, cultură).	ca a fost Strategia de Dezvoltare Locală implementată de GAL LMJ în perioada 2014-2025 pentru nevoile specifice din teritoriu? În ce măsură au sprijinit intervențiile SDL asigurarea dezvoltării teritoriale echilibrate a comunităților?	beneficiat de servicii/infrastructuri îmbunătățite a fost în număr de 89.941 locuitori; Cheltuielile publice totale realizate au însumat 2.738.829,70 Euro FEADR, la care se adaugă suma de 259.871,09 Euro EURI S-au dezvoltat 12 întreprinderi prin sprijinul acordat

Capitolul 7

7. Factorii de succes și eșec în implementarea SDL

Factorii de succes identificați în implementarea SDL la nivel GAL:

- i. Capacitate administrativă solidă:
 - c. Angajarea unei echipe competente (manager, responsabil financiar, expert accesare fonduri, animatori) și dotarea cu resurse logistice adecvate (birouri, echipamente TIC):
- 2) Animarea teritoriului și implicarea comunității
 - Organizarea de întâlniri, sesiuni de lucru, chestionare, în toate UAT-urile, pentru identificarea problemelor locale prin abordări „bottom-up” și realizarea unei guvernante locale stabile și puternice;
- 3) Transparență și proceduri clare
 - Stabilirea unor mecanisme eficiente pentru lansarea apelurilor de proiecte, proces de selecție transparent, lansarea apelurilor cu suficient timp înainte de termenul limită;
- 4) Monitorizare și evaluare riguroasă

- Elaborarea unui plan de monitorizare și evaluare clar, cu responsabilități precise, etape de evaluare intermediare și finale, rapoarte regulate, vizite pe teren și fișe de monitorizare;
- 5) Parteneriat divers și echilibrat
 - Structurarea parteneriatului GAL cu reprezentanți din sectorul public, privat și societatea civilă, asigurând echitate, nediscriminare, inclusiv pentru grupuri vulnerabile;
- 6) Utilizarea echilibrată a fondurilor
 - Integrarea unor obiective tematice transversale (mediu, incluziune socială, antreprenoriat, energie regenerabilă etc.) și mobilizarea de fonduri FEADR + și cooperări inter-teritoriale și transnaționale.
- 7) Capitalizare pe bune practici și parteneriate
 - Participarea la schimburi de experiență, vizite, elaborarea unor proceduri specifice, strategii de comunicare eficiente, etc.

Dificultăți în implementarea strategiei 2014-2020:

- Întârzieri administrative și dificultăți în procesul de achiziții publice;
- Întârzieri în implementarea proiectelor cauzate de pandemia de COVID-19;
- Modificările legislative care au determinat majorări de prețuri în implementarea proiectelor, ceea ce a dus la creșterea cheltuielilor neeligibile, cauzând un stres pentru beneficiari;
- Nevoia constantă de adaptare a mecanismelor de selecție și evaluare pentru a răspunde mai bine realităților locale, nevoilor identificate și evidențiate prin analiza SWOT;

Capitolul 8

8. Concluzii și recomandări

Implementarea strategiei - realizări și provocări

Implementarea SDL a demonstrat capacitatea GAL-ului de a mobiliza resurse și de a acționa ca un catalizator al dezvoltării locale. Parteneriatul public-privat a funcționat eficient, iar abordarea de jos în sus (bottom-up) a permis adaptarea măsurilor la nevoile reale ale comunității.

Pe termen lung, este importantă:

- Continuarea consolidării capacității administrative a GAL-ului;
- Stimularea inovării și a cooperării intercomunitare;
- Integrarea mai activă a tinerilor și a actorilor economici în procesul decizional.

Concluzie:

Strategia de Dezvoltare Locală a GAL Lunca Mureșului de Jos s-a dovedit un instrument eficient de dezvoltare rurală participativă. Chiar dacă au existat

provocări, rezultatele obținute confirmă importanța continuării acestui tip de abordare, cu accent pe implicare comunitară, sustenabilitate și inovație rurală.

Recomandări:

Recomandările desprinse din analizele curente și din ansamblul evaluării finale sunt centrate asupra posibilităților de îmbunătățire a comunicării între parteneri și actorii locali, în vederea îmbunătățirii procesului de guvernanță locală, ceea ce duce la succesul implementării SDL.

Acestea pot conduce la evitarea blocajelor în implementarea proiectelor, monitorizarea lor, asigurarea nivelului alocărilor financiare pe măsuri și priorități, astfel cum au rezultat din nevoile formulate de participanți la toate întâlnirile de animare, promovare și prezentare a rezultatelor în întreg teritoriu GAL.

Toate categoriile de membri ai parteneriatului au contribuit la oportunitatea rezolvării problemelor de dezvoltare rurală, creând efecte de multiplicare, elementul central al promovării succesului fiind reprezentat de permisiunea acestora la accesul verificării și validării experiențelor pozitive privind implementarea abordării LEADER.

**Reprezentant legal/ Manager GAL,
PETRAN MARINELA**

Marinela
a
Petran

Digitally signed
by Marinela
Petran
Date:
2025.09.23
14:29:19 +03'00'

